

확산형(성과확산) 결과보고서

기 관 명	청곡종합사회복지관			대 표 자	김순애		
주 소	대구광역시 수성구 노변공원로 49-1			전화번호	053-793-9411		
				FAX	053-793-9414		
사업명	수성구 고산동 지역주민의 환경감수성 향상을 위한 주민주도형 환경리빙랩(Living Lap)구축프로그램 ‘주민이 Green 고산’						
총 지원액	84,130,200원	현재까지 지원액 (이자수입 포함)	84,133,045원	집행금액	83,300,140원	집행률	99%
총 사업기간	2023. 8. 1 ~ 2024. 7. 31			사업보고기간	2023. 8. 1 ~ 2024. 7. 31		
작성자 (담당자)	이진규 팀장			작성자	E-mail	cg-welfare@naver.com	
				연락처	전화번호	053-793-9411	

1. 사업 추진내용

1) 사업 참여자

(1) 참여대상 및 인원

구 분	계획	결과	달성률
핵심참여자	고산지역 성인 연령대별 주민환경연구원 20명	고산지역 성인 연령대별 주민환경연구원 20명 모집완료 ①주민환경연구원 모집 -2023.8.14.(월) ~ 8월31일(목) -컨소시움 기관 및 협력기관 연계를 통한 홍보활동, 현수막, 전광판홍보 ②주민환경연구원 20명 선발 -모집기간 신청인원: 지역주민 47명 -선발기준에 의거하여 고산1동(6명), 고산2동(8명), 고산3동(6명)연령대별 주민환경연구원 20명 선발	100 %
주변참여자	컨소시움 기관 6곳 ①수성구청녹색환경과 ②고산1동 행정복지센터 ③고산2동 행정복지센터 ④고산3동 행정복지센터 ⑤한국환경공단대구경북지역본부 ⑥시지마을공동체	컨소시움기관(6개 기관 7명 활동) ①수성구청녹색환경과 안태은주무관 ②수성구청녹색환경과 홍지민주무관 ③고산1동행정복지센터 윤지은팀장 ④고산2동행정복지센터 조하련팀장 ⑤고산3동행정복지센터 오혜정팀장 ⑥한국환경공단대구경북지역본부 이지연주무관 ⑦시지마을공동체 신미정이사	100 %
	협력기관 4곳 ①수성구청자원순환과 ②제로웨이스트협동조합 세바퀴 ③대구광역시환경교육센터	협력기관(4개기관 5명 활동) ①수성구청자원순환과 조원준팀장 ②제로웨이스트협동조합세바퀴 노정현, 전희택 대표	

	④한국리빙랩네트워크 리빙랩전문가	③대구광역시환경교육센터 배영미팀장 ④한국리빙랩네트워크 리빙랩전문가 소이랩 장종욱이사장	
	지역주민 및 상가 ①환경활동 참여 지역업체 10곳 ②환경활동 참여 경험이 있는 지역주민 100명	①환경감수성향상챌린지 참여지역주민1,170명 ②팝업환경도서관 참여지역주민 1260명 ③환경교육아카데미 460명 ④환경감수성챌린지참여업체 10곳	

(2) 선정기준 및 모집방법

구 분	계획	결과
선정기준	【핵심참여자】 ■공동기준: 고산동 지역에 거주하는 20대 이상 주민/ 성실한 모니터링 가능자 ■우선순위 -1순위: 주민공동체 환경관련 활동에 참여경험이 있는 고산동 지역주민 -2순위: 최근 2년간 환경관련 활동(캠페인, 챌린지 등)에 참여한 경험이 있는 고산동지역주민 -3순위: 환경문제에 관심이 있는 지역주민 【주변참여자】 - 컨소시움기관(6곳) 및 협력기관(4곳) 실무 담당자 - 환경활동에 참여 경험이 있는 지역주민 100명	【핵심참여자】 ■공동기준 및 1:2:3 순위에 해당하는 환경관련 활동 참여 및 일상 속 실천을 하고 있는 연령대별 고산동 지역주민 20명 선정 - 20대 환경연구원: 1명 - 40대 환경연구원: 7명 - 50대 환경연구원: 8명 - 60대 환경연구원: 4명 【주변참여자】 - Green 고산실천단 활동이 가능한 컨소시움 및 협력기관 실무자 11명 선정 - 청곡종합사회복지관 환경관련 캠페인 및 활동에 참여 경험이 있는 지역주민 100명
모집방법	【핵심참여자】 ■컨소시움 기관(고산1~3동 행정복지센터, 시지마 울공동체)을 활용한 홍보 및 모집 ■청곡복지관 생활복지운동을 환경캠페인에 참여 이력이 있는 지역주민을 대상으로 하는 모집홍보 ■복지관 홈페이지 및 sns를 통한 홍보, 지역 내 아파트단지 협조공문 발송 ■고산지역 유동인구 밀집지역에 현수막을 활용하 여 관심도가 높은 주변참여자 모집 【주변참여자】 - 환경감수성향상챌린지, 팝업환경도서관운영시 기존환경활동참여 경험이 있는 지역주민들에게 홍보 문자 발송 및 홈페이지 sns를 통한 홍보	【핵심참여자】 ■1차 홍보: 2023. 8. 17(목) 14:00 ~ 16:00 -컨소시움 및 협력기관 사업설명회를 통한 참여자 모집홍보 -주민환경연구원 모집관련 홍보 및 참여자 추천 ■2차 홍보: 2023. 8. 22(목) 14:00 ~ 16:00 -관할 행정복지센터 홍보물 부착, 컨소시움기관 밴드(sns)홍보 -시지마블리카페 참여자 모집 홍보물 업로드 ■3차 홍보: 2023. 8. 14(월) ~ 2023. 8. 31(목) -시지고산지역 유동인구 많은 곳에 현수막 게재 -수성구청 연계 요청 신매네거리 전광판 홍보 【주변참여자】 -컨소시움 및 협력기관 협약체결, Green고산실천 단 위원위촉 -청곡종합사회복지관 환경관련 캠페인 및 활동에 참여 경험이 있는 지역주민들에게 문자 발송 및 홈페이지, 인스타그램 등의 sns활용 홍보

2) 세부 사업별 추진 내용

(1) 계획대비 추진결과

세부 사업명	계획	결과
주민환경연구원 모집	■내용: 지역주민, 주민공동체, 관할 지자체를 대상으로 사업홍보 및 참여자 모집 ■기간: 2023년 8월중, 3회/회당2h ■모집대상: 주민환경연구원 20명 ■장소: 유동인구가 많은곳, 컨소시엄기관 활용 ■방법 ①사업홍보 전단지 제작 및 배포, 지역 내 주민조직, 아파트 협조공문발송, 컨소시엄기관(고산동행정복지센터, 시지마을공동체)을 통한 참여자 추천 ②참여조건에 적합하고, 참여의지가 높은 지역주민 20명 선정	■기간: 2023. 8.14(월) ~ 2023. 8. 31(목) ■모집대상: 주민환경연구원 20명 ■장소: 유동인구가 많은 곳, 컨소시엄기관 및 관할지자체, 유관기관 ■방법 【주민환경연구원 모집홍보】 ①1차 홍보: 2023. 8. 17(목) 14:00 ~ 16:00 -컨소시엄 및 협력기관 사업설명회를 통한 참여자 모집홍보 -주민환경연구원 모집관련 홍보 및 참여자 추천 ②2차 홍보: 2023. 8. 22(목) 14:00 ~ 16:00 -관할 행정복지센터 홍보물 부착, 컨소시엄기관 밴드(sns)홍보 -시지마을블리카페 참여자 모집 홍보물 업로드 ③3차 홍보: 2023. 8. 14(월) ~ 2023. 8. 31(목) -시지고산지역 유동인구 많은 곳에 현수막 게재 -수성구청 연계 요청 신매네거리 전광판 홍보 【주민환경연구원 선정】 ①모집기간내 신청 지역주민: 총 47명 -성별(남자 23.4%, 여자 76.6%) -거주동 (고산1동 34%, 고산2동 32%, 고산3동 34%) -직업: 가정주부, 강사, 대학교수 등 다양함 -연령대(20대 2.4%, 30대 6.2%, 40대 23.4%, 50대 38.2%, 60대이상 36.2%) -관심있는 우리동네 환경문제 (자원순환 13%, 제로웨이스트 56.5%, 쓰레기 분리수거문제 23.9%, 지구온난화 6.6%) ②선정기준을 반영하여 주민환경연구원 20명 선발 - 1순위: 주민공동체 환경관련 활동에 참여한 경험이 있는 고산동 지역주민 - 2순위: 최근 2년간 환경관련 활동에 참여한 경험이 있는 지역주민 - 3순위: 환경문제에 관심이 있는 지역주민 환경연구원 선발 ③선발된 신청자 내방 또는 전화 면담을 통해 연령대별(20대~60대 이상)환경연구원 선발 -성별(남자 5명, 여자 15명) -거주동 (고산1동 6명, 고산2동 8명, 고산3동 6명) -직업: 취준생, 자영업, 어린이집원장, 통장, 연구소소장, 대학강사, 무직, 주부등 -연령대(20대:1명, 40대:7명, 50대:8명, 60대 이상 4명) -관심있는 우리동네 환경문제 (지구온난화 1명, 자원순환 3명, 쓰레기분리 및 수거 등 5명, 제로웨이스트 11명) ④주민환경연구원의 건강문제, 취업등 개인사정으로 총 2번 신규주민환경연구원을 재선발함 - 일시:2023.9.25.(월), 2023.10.16.(월) - 내용: 정성운, 장은아 신규주민환경연구원 선발

발대식	■내용: 사전컨퍼런스 형태의 사업설명회 진행 ■기간: 2023년 9월중, 2h ■대상: 주민환경연구원 20명 ■장소: 청곡종합사회복지관 5층 강당 ■방법 ①임명장 수여 및 활동명함 배포로 역할인지 및 참여동기 부여 ②사업취지 안내, 주민주도적 환경리빙랩활동 진행 과정 설명	■일시: 2023. 9. 12(화)10:00 ~ 11:30 ■대상: 총 50명(내빈 15명, 그린고산실천단 11명, 주민환경연구원 20명, 기타 4명) ■장소: 청곡종합사회복지관 5층 강당 ■방법 【발대식 진행과정】 ①내빈소개 및 협력기관 소개 -내빈참석자: 이성오(대구광역시의회의원), 배광호, 최명숙, 최현숙, 황치모, 황혜진(수성구의회의원), 박시하(수성구청복지국장), 김성동(수성구청녹색환경과장), 김영수(수성구청자원순환과장), 임경린(고산1동장), 최용균(고산2동장), 주영태(고산3동장), 강경철(한국환경공단대구경북환경본부처장), 정숙자(대구광역시환경교육센터사무처장), 황선우(청곡종합사회복지관 운영위원장) ②컨소시움 및 협력기관 협약(mou)체결 【컨소시움 및 협력기관】 -수성구청녹색환경과 -수성구청자원순환과 -고산1,2,3동 행정복지센터 -대구광역시환경교육센터 -한국환경공단대구경북환경본부 -사회적협동조합시지마을공동체 -제로웨이스트협동조합 세바퀴 ③그린고산실천단위원 위촉식 및 위촉장수여 -수성구청녹색환경과 안태은 외 10명 ④주민환경연구원 임명장 및 명함수여 -주민환경연구원 김미경외 19명 ⑤주민환경연구원대상 주민이 Green고산 사업설명회를 통한 사업취지 및 환경리빙랩활동 진행과정 설명
주민환경연구원 환경전문성 향상교육	■내용: 주민환경연구원 대상 환경교육을 통한 전문성 향상 ■기간: 2023년 10월 ~ 2023년 12월, 12회/회당2h ■대상: 주민환경연구원 20명 ■장소: 청곡종합사회복지관 5층 강당 ■방법: 분야별 전문교육 실시, 이론 및 현장방문 교육 실시 ①1회기: 환경이슈(탄소중립정책의 이해 등) ②2회기: 옷장속 탄소줄이기 ③3회기: 알기쉬운 탄소중립 실천하는 녹색소비 ④4회기: 패션을 위한 지구는 없다. ⑤5회기: 올바른 분리배출 ⑥6회기: 환경현장 탐방(수성구자원회수센터) ⑦7회기: 누구나 할 수 있는 제로웨이스트실천 ⑧8회기: 음식물 쓰레기 줄이기 똑똑 DM활용법 ⑨9회기: 환경현장탐방(달성습지) ⑩10회기: 사회환경 교육사례Ⅰ ⑪11회기: 사회환경 교육사례Ⅱ ⑫12회기: 학교환경 교육사례	■일시: 2023.10.6.(금) ~12.22(금)10:00~12:00 ■대상: 주민환경연구원 20명 ■장소: 청곡종합사회복지관 5층 강당 ■방법 【주민환경연구원 환경전문성 향상 교육관련 변경】 -당초 계획서상의 환경교육의 경우 초급환경교육과 환경교육사양성과정의 교육이 혼합되어 있는 형태로, 이는 주민환경연구원 전체를 대상으로 하는 교육으로는 부족한 부분이 있었음. 이에 협력기관인 대구광역시환경교육센터와 회의를 통해 다년간의 환경교육 노하우를 바탕으로 하여 교육일정을 재계획하여 전체 환경연구원들이 쉽게 이해하고 적극적으로 참여 할 수 있는 형태의 참여형 교육으로 진행 【교육관련 맞춤형강사 섭외를 통한 강사비 변경】 -생태시민과학 교육과정 중 시민과학 적용플랫폼을 활용한 생태기록(발현습지,옥수굴)2회기의 경우 생태환경교육사2명이 10명으로 구성된 주민환경연구원 2그룹과 모듬 활동형태로 진행되는 부분이 있어 당초 2급강사(2h)한명으로 강사비를 지급하는 것을 효율적 운영을 위해 3급생태환경교육사(2h)2명으로 교육을 운영하고 강사비를 지급함. 기존에 회기당 지급되는 강사비 예산에는 변동없음 ①1회기 주민환경연구원 환경전문성향상교육 -주제: 기후위기와 우리생활

		-일시: 2023.10.6.(금) 10:00 ~ 12:00 -강사: 홍성조(사회적협동조합 와룡이사장) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ②2회기 주민환경연구원 환경전문성향상교육 -주제: 생태시민과학 I -일시: 2023.10.13.(금) 10:00 ~ 12:00 -강사: 정숙자(대구광역시환경교육센터사무처장) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ③3회기 주민환경연구원 환경전문성향상교육 -주제: 네이처링을 활용한 생태기록(옥수굴) -일시: 2023.10.20.(금) 10:00 ~ 12:00 -강사: 최은지,서말희(대구환경교육센터환경교육사) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ④4회기 주민환경연구원 환경전문성향상교육 -주제: 네이처링을 활용한 생태기록(팔현습지) -일시: 2023.10.27.(금) 10:00 ~ 12:00 -강사: 김영선,최순덕(대구환경교육센터환경교육사) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ⑤5회기 주민환경연구원 환경전문성향상교육 -주제: 도시속 생태계 -일시: 2023.11.3.(금) 10:00 ~ 12:00 -강사: 장갑수(영남대학교 생명과학과교수) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ⑥6회기 주민환경연구원 환경전문성향상교육 -주제: 자원순환의 이해 -일시: 2023.11.10.(금) 10:00 ~ 12:00 -강사: 박준호(우리가그린환경교육연구소장) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ⑦7회기 주민환경연구원 환경전문성향상교육 -주제: 자원순환프로젝트 I -일시: 2023.11.17.(금) 10:00 ~ 12:00 -강사: 배영미(대구광역시환경교육센터교육팀장) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ⑧8회기 주민환경연구원 환경전문성향상교육 -주제: 올바른 분리배출, 자원회수센터 기관탐방 -일시: 2023.11.24.(금) 10:00 ~ 12:00 -강사: 이상욱(수성구자원회수센터본부장) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ⑨9회기 주민환경연구원 환경전문성향상교육 -주제: 패션을 위한 지구는 없다 -일시: 2023.12.1.(금) 10:00 ~ 12:00 -강사: 정숙자(대구광역시환경교육센터사무처장) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ⑩10회기 주민환경연구원 환경전문성향상교육 -주제: 자원순환프로젝트 II -일시: 2023.12.8.(금) 10:00 ~ 12:00 -강사: 배영미(대구광역시환경교육센터교육팀장) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ⑪11회기 주민환경연구원 환경전문성향상교육 -주제: 자원순환프로젝트 III -일시: 2023.12.15.(금) 10:00 ~ 12:00 -강사: 배영미(대구광역시환경교육센터교육팀장) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ⑫12회기 주민환경연구원 환경전문성향상교육 -주제: 생태시민과학 II -일시: 2023.12.22.(금) 10:00 ~ 12:00 -강사: 정숙자(대구광역시환경교육센터사무처장) -참석인원: 주민환경연구원 20명
--	--	--

리빙랩기반 주민환경연구원 교육	■내용: 전문가를 활용한 리빙랩프로세스 전반에 대한 교육 및 코칭 ■기간: 2023년 9월 ~ 2023년 10월, 7회/회당2h ■대상: 주민환경연구원 20명 ■장소: 청곡종합사회복지관 5층 강당 ■방법: 디자인싱킹을 활용한 프로세스교육 실시 ①1회기(공감): 지역환경문제 공감하기, 우리동네 환경문제 실태조사, 주민인터뷰, 설문조사 등 ②2회기(공감): 우리동네 환경문제 영역별 분류해 보기, 영역별 참여 환경연구원 분류 ③3회기(문제정의): 지역환경문제정의 및 방향성 도출, 무엇이 문제인가? 접근방법에 대한 고민 ④4회기,5회기(아이디어도출): 지역환경문제 해결 방안 아이디어 제안, 해결방법에 대한 아이디어 제시, 아이디어 컨셉 수립 ⑤6회기, 7회기(프로토타입): 프로토타이핑, 실행 계획 수립, 적용 가능한 아이디어 우선순위 선정, 중점개선방안 아이디어 구체화	■일시: 2023.9.13.(화) ~ 10.31(화) ■대상: 지역주민400명, 주민환경연구원 20명 ■장소: 고산동지역, 청곡종합사회복지관 5층 강당 ■방법 【리빙랩 기반 주민환경연구원 교육강사 변경】 - 당초 한국리빙랩 네트워크에서 활동하는 성지은 리빙랩강사를 통해 교육을 진행하고자 하였으나 리빙랩프로세스보다 리빙랩의 학술적인 연구와 평가에 특화되어 있고 실질적인 리빙랩 전과정의 코칭참여가 불가능하였음. 무엇보다 주민환경연구원들의 활동가능 시간과 타지역에 거주하는 강사와의 시간 조율이 어려워 성지은 리빙랩 전문가가 추천하고 주민주도형리빙랩활동을 선도적으로 진행하여 다수의 리빙랩활동의 성공경험이 있는 우리지역의 리빙랩프로세스 전문강사인 소이랩장종욱이사장과 북구도시재생지원센터 신창섭센터장과 함께 환경리빙랩활동을 진행함 【리빙랩기반 주민환경연구원 교육내용 변경】 - 리빙랩전문가의 의견을 반영한 단계별 맞춤형 프로세스과정을 통해 주민환경연구원들의 눈높이에 맞게 리빙랩교육을 진행함으로써 향후 진행될 리빙랩실행단계를 효율적으로 준비 ①1회기 리빙랩기반 주민환경연구원교육 -주제: 고산동 환경문제에 대한 커뮤니티 설문조사 -일시: 2023.9.13.(화)~9.18(월) -장소: 고산동일대, 온오프라인 조사 -참여인원: 지역주민 400명 ②2회기 리빙랩기반 주민환경연구원교육 -주제: 오리엔테이션 및 네트워킹 -일시: 2023.9.19.(화) 10:00 ~ 12:00 -강사: 신창섭(대구북구도시지원센터장) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ③3회기 리빙랩기반 주민환경연구원교육 -주제: 리빙랩 -일시: 2023.9.26.(화) 10:00 ~ 12:00 -강사: 장종욱(소이랩이사장) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ④4회기 리빙랩기반 주민환경연구원교육 -주제: 퍼실리테이션 -일시: 2023.10.10.(화) 10:00 ~ 12:00 -강사: 신창섭(대구북구도시지원센터장) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ⑤5회기 리빙랩기반 주민환경연구원교육 -주제: 실습1 문제발굴 -일시: 2023.10.17.(화) 10:00 ~ 12:00 -강사: 장종욱(소이랩이사장) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ⑥6회기 리빙랩기반 주민환경연구원교육 -주제: 실습2 문제해결 -일시: 2023.10.24.(화) 10:00 ~ 12:00 -강사: 장종욱(소이랩이사장) -참석인원: 주민환경연구원 20명 ⑦7회기 리빙랩기반 주민환경연구원교육 -주제: 리빙랩활동준비 -일시: 2023.10.31.(화) 10:00 ~ 12:00 -강사: 장종욱(소이랩이사장) -참석인원: 주민환경연구원 20명
---------------------------------	---	--

주민환경연구원 실행활동 코칭교육	■내용: 표본으로 나온 모델에 대한 보완점 점검, 실행가능성을 향상 시킬 수 있는 전문가 조언 바탕의 코칭교육 실시 ■기간: 2023년 11월 ~ 2024년 7월, 36회/회당2h ■대상: 주민환경연구원 20명 ■장소: 유동인구가 많은곳, 컨소시엄기관 활용 ■방법 ①주1회 모델 적용 및 보완, 점검 활동 실시 (27회, 월3회×9개월) -팀별 환경문제해결 적용 모델에 필요한 프로그램, 키트 제작 -모델 점검 및 보완 관련 팀별 회의 실시 (1,3째주: 모델적용활동, 2째주:모델점검 및 보완 회의) -모델적용활동에 대한 표적대상, FGI 및 인터뷰 등 모니터링 실시 ②실행활동 전반에 대한 전문가 코칭교육 실시 (9회, 월1회 × 9개월) -4째주: 모델 적용활동과정, 점검 및 보완에 대한 코칭 교육 실시	■일시: 2023.11.7.(화) ~ 2024.5.28(화) ■대상: 주민환경연구원 20명 ■장소: 고산동지역, 청곡종합사회복지관 5층 강당 ■방법 【실행활동코칭교육 월별 진행 방법】 -1째주: 모델점검 및 보완회의 -2째주, 3째주: 모델적용활동(실행활동) -4째주: 1째주~3째주 활동에 대한 전문가피드백 및 익월 활동에 대한 코칭활동 실시 ①동별 실행활동 실시 ②실행활동일정 -1회기(2023.11.7.) 동별 리빙랩실행활동 주제선정 및 설문지 작성 -2회기(2023.11.14.) 동별 주민대상 문제인식 공감인터뷰, 관찰실시 -3회기(2023.11.21.) 동별 주민 문제인식 공감 인터뷰 및 실태관찰 -4회기(2023.11.28.)/11월 전문가코칭교육 인터뷰, 관찰일지를 기반으로한 전문가코칭교육 강사: 리빙랩 전문기관 소이랩 장종욱이사장 -5회기(2023.12.5.) 주제보완 및 질문지 수정, 팝업환경도서관계획수립 -6회기(2023.12.12.) 팝업환경도서관 환경연구원부스운영 물품제작 -7회기(2023.12.19.) 주민대상 인식조사, 인터뷰, 문제관찰 -8회기(2023.12.26.)/11월 전문가코칭교육 인터뷰 및 관찰일지 기반 전문가코칭교육 실시 강사: 리빙랩 전문기관 소이랩 장종욱이사장 -9회기(2024.1.9.) 활동중간소감 나눔, 이해관계자 섭외 논의 -10회기(2024.1.16.) 이해관계자 인터뷰 진행 -11회기(2024.1.23.) 이해관계자 인터뷰 진행 -12회기(2024.1.30.)/2024년 1월 전문가코칭교육 이해관계자 인터뷰 분석, 피드백, 문제해결방안, 아이디어도출 및 계획서 작성(전문가코칭교육) 강사: 리빙랩 전문기관 소이랩 장종욱이사장 -13회기(2024.2.6.) 전문가 피드백 반영한 이해관계자중점인터뷰 제안서 및 질문지 작성 -14회기(2024.2.13.) 이해관계자 중점 인터뷰 -15회기(2024.2.20.) 이해관계자 중점 인터뷰 -16회기(2024.2.27.)/2월 전문가코칭교육 2월 이해관계자 중점인터뷰 분석 및 피드백, 문제해결방안, 아이디어도출 및 계획서 작성 강사: 리빙랩 전문기관 소이랩 장종욱이사장 -17회기(2024.3.5.) 3월 실행활동점검 및 보완회의 -18회기(2024.3.12.) 이해관계자 인터뷰 -19회기(2024.3.19.) 이해관계자 인터뷰 리뷰 및 리빙랩실행활동
----------------------------------	--	--

		구체적인 진행방안 논의 -20회기(2024.3.26.)/3월 전문가코칭교육 3월 리빙랩실행활동 피드백, 4월 실행활동계획수립 강사: 리빙랩 전문기관 소이랩 장종욱이사장 -21회기(2024.4.2.) 4월 실행활동 계획에 대한 보완 및 점검회의 -22회기(2024.4.9.) 설문지제작 논의 -23회기(2024.4.16.) 설문지 문항수정, 동별 실행활동 (캠페인, 환경음악회 등) 논의 -24회기(2024.4.23.)/4월 전문가코칭교육 4월 실행활동 전문가코칭교육, 4월 활동전반에 대한 피드백 강사: 리빙랩 전문기관 소이랩 장종욱이사장 -25회기(2024.5.7.) 5월 리빙랩실행활동에 대한 계획, 구체적 진행 방안논의 -26회기(2024.5.14.) 동별 인식개선 캠페인 활동 실시 -27회기(2024.5.21.) 주민환경음악회, 캠페인관련 준비 -28회기(2024.5.28.)/5월 전문가코칭교육 5월 리빙랩 실행활동 회고, 남은 활동 계획수립 강사: 리빙랩 전문기관 소이랩 장종욱이사장 -29회기(2024.6.4.) 6월 리빙랩실행활동에 대한 계획, 진행방안 논의 -30회기(2024.6.11.) 리빙랩활동의 확산과 지역주민참여유도방안 논의 -31회기(2024.6.18.) 동별 리빙랩실행활동 진행 -32회기(2024.6.25.)/6월 전문가 코칭교육 6월 리빙랩실행활동에 대한 회고 7월 활동 계획에 대한 코칭 강사: 리빙랩 전문기관 소이랩 장종욱이사장 -33회기(2024.7.2.) 7월 리빙랩실행활동에 대한 점검 및 보완 -34회기(2024.7.9.) 동별 리빙랩 실행활동 진행 -35회기(2024.7.16.) 동별 리빙랩 실행활동 진행, 우유팩분리수거함 시제 품 제작 -36회기(2024.7.23.)/7월 전문가코칭교육 1차년도 동별 리빙랩실행활동 회고 및 피드백 2차년도 사업 진행방향에 대한 논의 강사: 리빙랩 전문기관 소이랩 장종욱이사장 - 1년차 리빙랩활동 서면인터뷰를 통한 참여자 질적 분석 실시 ○ 동별 주제 및 리빙랩실행활동 내용 【고산1동】 ①주제: 우유팩재활용관련 문제 ②회기 별 내용 및 참석인원 -1회기: 주제선정 및 질문지작성/ 6명 참석 -2회기: 담당공무원인터뷰/6명 참석 -3회기: 시지4차 태왕레전드 우유팩분리수거 실태 관찰 및 주민 인터뷰/5명 참석
--	--	--

		-4회기: 리빙랩실행활동코칭교육 전문가피드백/ 6명 참석 -5회기: 주제보완 및 질문지 수정, 팝업환경도서관 활동계획 수립/6명 참석 -6회기: 리빙랩실행활동 7회기 인터뷰대상, 장소 선정 및 팝업환경도서관 홍보활동/5명참석 -7회기: 고산1동 지역주민대상 우유팩분리배출, 재 활용에 관한 인식조사를 위한 인터뷰 실시/ 3명 참석 -8회기: 리빙랩 실행활동코칭교육 전문가피드백/ 6명 참석 -9회기: 리빙랩 실행활동에 대한 의견 공유 이해관계자 미팅 일정논의/6명 참석 -10회기: 고산1동행정복지센터 임경린동장 이해관계자 인터뷰/5명 참석 -11회기: 국공립열린어린이집 원장 이해관계자 인터뷰/3명 참석 -12회기: 리빙랩실행활동 전문가 코칭 이해관계자 인터뷰과정 회기/6명 참석 -13회기: 전문가 피드백에 따른 고산1동 연구주제 제안서 작성/6명 참석 -14회기: 제안서를 토대로 제로웨이스트샵 예쓰 대표 이해관계자 인터뷰 실시/6명 참석 -15회기: 리빙랩플랫폼구축 개념정리 및 주민환경 감수성향상 방안 수정 -16회기: 리빙랩 실행활동코칭교육 전문가피드백 연구주제 긍정, 부정, 모호, 새로알게된 부분을 정리/6명 참석 -17회기: 우유팩 재활용을 높이기 위한 활동, 향후 실천계획 논의/6명 참석 -18회기: 회회베이글 이해관계자 인터뷰/6명 참석 -19회기: 홍보지 제작, 영상제작관련 논의/6명 참석 -20회기: 리빙랩실행활동 코칭교육, 아이디어 제작 및 세부실행계획 수립/6명 참석 -21회기: 홍보전단지 제작 및 점검, 동영상 제작 방법 및 게시 형태 논의, 캠페인배너제작/ 6명 참석 -22회기: 우유팩 분리수거 홍보지 내용 의견공유 홍보지 보완, 캠페인 활동준비/ 5명 참석 -23회기: 전광판 홍보 논의, 홍보영상촬영/5명 참석 -24회기: 리빙랩실행활동 코칭교육, 5월 실행계획 및 설문지 보완/ 6명 참석 -25회기: 영상수정, 편집논의, 캠페인행사에 따른 준비사항 확인 -26회기: 신매광장 우유백패킹 캠페인 실시 업무분장: 박수경, 최미화-우유백 패킹 방법에 대한 체험 및 설명,이은영-설문지 받기, 신원주 신철주-홍보물 전달 및 우유백패킹 설명/ 5명 참석 -27회기: 신매광장 캠페인 행사평가, 좋은점, 아쉬운 점 나누기/6명 참석 -28회기: 리빙랩실행활동코칭교육, 5월 활동회고 및 6~7월 활동계획 수립/6명 참석 * 5월25일 환경음악회 주민참여형 우유백패킹 업사이클링 체험부스 운영, 인터뷰/3명 참석 -29회기: 전체적인 활동에 대한 피드백, 6월~7월 세부계획 수립 논/6명 참석 -30회기: 리빙랩활동-고산1동 소재 아파트 및
--	--	---

		관리사무실 인터뷰 진행/6명참석 I -31회기: 리빙랩활동-고산1동 소재 아파트 및 관리사무실 인터뷰 진행 II/6명 참석 -32회기: 6월 실행활동 코칭교육 전문가피드백/ 6명참석 -33회기: 우유팩분리수거함 시제품 디자인 논의/ 6명 참석 -34회기: 우유팩분리수거함 시제품 디자인 제작의뢰/ 6명 참석 -35회기: 우유팩분리수거함 설치 협의/ 6명 참석 (신화빌라트, 태성맨션, 청아람어린이집 등) -36회기: 1차년도 리빙랩활동 전반에 대한 피드백, 2차년도 활동 계획 공유 및 효과적인진행 방안 논의/6명 참석 【고산2동】 ①주제: 미세쓰레기 투기 문제 ②회기 별 내용 및 참석인원 -1회기: 고산2동 환경문제선정/ 9명 참석 -2회기: 고산2동 일반거리 실태관찰 및 대표환경 문제에 대한 주민인터뷰/9명 참석 -3회기: 고산2동 일반거리 실태관찰 및 대표환경 문제에 대한 주민인터뷰/8명 참석 -4회기: 리빙랩실행활동코칭교육 전문가피드백/ 9명 참석 -5회기: 팝업환경도서관 행사시 고산2동부스 중점 인터뷰방안 모색/9명 참석 -6회기: 고산2동부스 중점 인터뷰방안 모색 및 흥 보물품 제작/9명 참석 -7회기: 조별 중점인터뷰 내용 나누기, 리빙랩활동 취지 살리기/8명 참석 -8회기: 리빙랩 실행활동코칭교육 전문가피드백/ 9명 참석 -9회기: 주민이 green고산활동점검, 상호격려 및 응원과지지/9명 참석 -10회기: 이해관계자 인터뷰, 녹색환경과 안태은, 홍지민 주무관 인터뷰 실시/9명 참석 -11회기: 이해관계자 인터뷰, 고산2동 행정복지센 터 임재현 동장, 한근환 총괄팀장/9명 참석 -12회기: 리빙랩 주제 아이디어화 및 제안서작성 / 9명 참석 -13회기: 쓰레깿기 운동에 지속가능성에 대한 주제로 실천방안을 더욱 구체화/9명 참석 -14회기: 이해관계자 중점인터뷰, 고산2동 임재현 동장, 한근환 총괄팀장/9명 -15회기: 환경리빙랩활동 재정비, 실천방안 구체화 논의/9명 참석 -16회기: 리빙랩실행활동 전문가 코칭교육, 2월 리빙랩실행활동 점검, 4가지범주 나누기/9명 -17회기: 고산2동 리빙랩 실행활동 중간브리핑 및 향후 활동 방향 모색/9명 참석 -18회기: 오프라인 캠페인의 일환으로 표지판 설치 장소 알아보기, 쓰레기방치지역답사/9명 -19회기: 이해관계자(제로웨이스트예쓰대표 전희택, 노정윤)인터뷰/7명 -20회기: 리빙랩실행활동코칭교육 전문가 피드백 할 일, 필요물품,비용, 협조대상 분류/9명참석 -21회기: 온라인챌린지(영상제작, 숏폼), 오프라인
--	--	--

		챌린지(캠페인) 논의/9명 참석 -22회기: 표지판 문구수정, 영상스토리수정 및 개사 방양광, 사랑스러워 등/6명 참석 -23회기: 캠페인 운영방안 논의/7명 참석 -24회기: 리빙랩실행활동 전문가 코칭교육 good, bad, will , 5월 리빙랩활동 계획 수립/9명 참석 -25회기: 쓰레깿기캠페인(return waste)최종논의 리허설 진행/9명 참석 -26회기: 신매광장 쓰레깿기캠페인 진행/7명 참석 -27회기: 쓰레깿기 캠페인 회고, 2차 쓰레깿기캠페인 방향성 논의/9명참석 -28회기: 리빙랩실행활동 코칭교육 전문가 피드백 5월 활동회고/ 9명 -29회기: 6월 리빙랩실행활동 계획, 작은쓰레기 밀집구역 답사 /9명 참석 -30회기: 팻말 설치 및 홍보방안 세부논의 / 7명 참석 -31회기: 팻말 시안 확정, 팻말 설치 관련 이해관계 자 인터뷰(고산2동 행정복지센터 한근환 총괄팀장, 블루스크린 골프아카데미) / 9명 참석 -32회기 : 6월 리빙랩실행활동에 대한 피드백 및 7월 계획 및 코칭 / 9명 참석 -33회기: 쓰레깿기 홍보방안 중간점검, 홍보영상 제작 관련 논의, 통장모임 참석 및 쓰레 깿기 홍보확산 요청 / 9명 참석 -34회기: 팻말 제작진행, 작은 쓰레기 집중구역 지도 제작관련 논의, 홍보영상 촬영 / 9명 참석 -35회기: 작은 쓰레기 집중구역 지도 제작관련 논의, 팻말 설치 진행 / 9명 참석 -36회기: 1차년도 리빙랩 활동 피드백, 2차년도 진행계획 및 운영방안에 대한 논의 / 9명 참석 【고산3동】 ①주제: 고산동 공원 생태환경문제(나무뿌리드러남) ②회기 별 내용 및 참석인원 -1회기: 고산3동 환경문제선정/ 5명 참석 -2회기: 고산3동 공원 담배꽂초 투기 및 토양상태 실태관찰 및 주민인터뷰/4명 참석 -3회기: 고산3동 토양오염실태관련 주민인터뷰/ 3명 참석 -4회기: 리빙랩실행활동코칭교육 전문가피드백/ 5명 참석 -5회기: 실행활동 인터뷰 질문지 보완, 향후 일정 논의,팝업환경도서관 행사시 고산2동부스 중점인터뷰방안 모색/5명 참석 -6회기: 고산3동부스 중점 인터뷰방안 모색 및 흥 보물품 제작, 주민인터뷰 /3명 참석 -7회기: 공원생태환경문제 전문가 인터뷰(장갑수 영 남대학교생명공학과교수/4명 참석 -8회기: 리빙랩실행활동코칭교육 전문가피드백/5명 -9회기: 주민이green고산 활동중간소감나누기 이해관계자 섭외 논의/5명 참석 -10회기: 황혜진구의원 이해관계자 인터뷰 문제에 대한 공감, 협업방안논의/5명 참석 -11회기: 공원녹지와 관계자 인터뷰를 통한 문제
--	--	---

		에 대한 공감, 협업방안 논의/4명 -12회기: 리빙랩실행활동 전문가코칭교육 아이디어 도출 및 계획서 작성/5명 -13회기: 전문가 피드백을 반영한 이해관계자 중점인터뷰관련 제안서 및 질문지작성/5명 -14회기: 대구녹색학습원 김미진 연구사 이해관계자 중점인터뷰 진행/5명 참석 -15회기: 제로웨이스트협동조합 세바퀴 노정현, 전희택 대표 이해관계자 인터뷰/5명 참석 -16회기: 리빙랩실행활동 전문가 코칭교육 2월 이해관계자 중점인터뷰 분석/5명참석 -17회기:3월 실행활동 점검 및 보완회의/5명참석 -18회기:수성구청공원녹지과, 장갑수영남대학교 생명공학부 교수 이해관계자인터뷰/5명 참석 -19회기: 리빙랩실행활동 구체적인행방안 논의 공원녹지과 구체적 협력방안 구체화/5명참석 -20회기: 리빙랩실행활동 전문가 코칭교육 아이디어 제작 및 실행준비 계획수립, 세부적인 실행계획 수립을 위한 토의/5명 참석 -21회기: 4월 실행활동 계획에 대한 보완 및 점검회의 실시/5명 참석 -22회기: 설문지작성 관련 및 식재등 리빙랩 실행 활동에 관한 논의/5명 참석 -23회기: 설문지 문항 수정, 환경음악회 준비과정 공유/ 5명 참석 -24회기: 리빙랩실행활동 전문가코칭교육실시, 4월 활동에 대한 평가, 5월활동 준비 / 5명 참석 -25회기: 서울 성대골에너지전환마을 탐방회고, 5월 활동계획 및 지속가능성 논의/5명 참석 -26회기: 매호공원 리빙랩실험장소(식재장소) 공원 녹지과 담당주문관 협의/ 5명 참석 -27회기: 매호공원 표지판 설치 및 제작, 주민 환경음악회 방향논의/5명 참석 -28회기: 리빙랩실행활동 전문가코칭교육, 5월 리빙랩 실행활동 회고/5명 참석 *주민환경음악회 실시(5월25일) - 장갑수영남대학교 생명공학부교수 환경특강 - 주민참여 환경음악회 - 공원생태환경문제 인식개선활동 -29회기: 리빙랩실행활동관련 매호공원 리빙랩 실험공간 식재활동/5명 참석 -30회기: 리빙랩활동 확산과 지역주민 참여유도 방안 논의/5명 참석 -31회기: 리빙랩실행활동 참여형 생태교육 진행 방안에 대한 논의/5명 참석 -32회기: 6월 리빙랩실행활동에 대한 피드백 및 7월 계획 및 코칭 -33회기: 공원생태환경교육 참여 어린이집 섭외 , 교육시연, 교육 관련 활동준비/ 5명 참석 -34회기: 공원생태환경교육(향들어린이집원아 및 선생님 22명)/5명 참석 -35회기: 공원생태환경교육(선화어린이집원아 및 선생님 30명/5명 참석 -36회기: 1차년도 리빙랩 활동 피드백, 2차년도 진행계획 및 운영방안에 대한 논의/5명 참석
--	--	--

주민환경연구원 활동 점검 및 평가	■내용: 1년차 환경리빙랩활동 점검 및 실행프로그램 평가 ■일시: 2024년 7월 중 ■대상: 주민환경연구원 20명 ■방법 ①1차년도 환경리빙랩 점검 및 평가회 실시 ②1차년도 성과공유 및 2차년도 활동방향 모색	■일시: 2024.7.25.(화)10:00 ~ 12:00 ■대상: 총 35명 (주민환경연구원 20명, 컨소시엄기관 및 협력기관 12명, 직원 3명) ■장소: 청곡종합사회복지관 5층 강당 ■방법 ①1년차 주민환경연구원들의 리빙랩활동 성과공유 ②1년차 리빙랩활동에 관한 전반적인 평가를 기반으로 한 성과발표, 2차년도 확산방안등과 관련하여 성과발표회 진행 ③동별리빙랩활동 내용, 소감 등 주민환경연구원 동별 대표 발표진행, 리빙랩전문가의 1년차 사업 서면자문(피드백)을 통한 객관적 성과증명, 동별 리빙랩활동, 소감, 제언등을 포함한 성과자료집 제작 배포를 통한 수성구지역내 활동홍보 및 참여 확산 유도 ④1차년도 참여 환경연구원 대상 감사장수여 및 주민이 그린고산 뱃지수여 ⑤성과공유회 후 만족도조사 실시
환경마을 선진지견학	■내용: 리빙랩을 통해 환경마을로 성장한 선진지견학 ■기간: 2024년 4월, 1회/ 8h ■대상: 주민환경연구원 20명 ■장소: 서울 성대골에너지전환마을 ■방법 ①국내1호 에너지자립마을 성대골마을 방문 ②리빙랩을 통한 환경마을 성장과정, 지속가능 방법공유	■일시: 2024.4.30.(화)07:00 ~ 19:00 ■대상: 총 22명 (주민환경연구원:17명, 컨소시엄기관 2명, 직원 3명) ■장소: 서울 성대골에너지전환마을 ■방법 ①진행일정논의 및 프로그램 계획안 작성 ②세부프로그램논의(김소영 대표특강, 마을투어) ③참여자수요조사, 여행자보험 가입 ④버스 섭외, 점심식사 및 관련 사전조사실시 ⑤운영물품 구입 ⑥최종확인 ⑦선진지 견학 실시 ⑧프로그램 종료후 만족도조사 실시
Green 고산실천단조직	■내용: 민·관 네트워크 구축을 통한 협업으로 주민주도형 환경리빙랩의 구체화 실현 ■기간: 2023년 9월, 1회/ 회당 1h ■대상 ①컨소시엄기관 -지자체(4명): 수성구청 녹색환경과 담당자 고산1·2·3동 맞춤형 복지팀장 -환경단체(1명): 환경관리공단대구경북지역본부 -주민조직(1명): 시지마을공동체 회원 ②협력기관 -지자체(1명): 수성구청 자원순환과 담당자 -제로웨이스트협동조합(1명): 세바퀴 ■장소: 청곡종합사회복지관 강당 ■방법 ①컨소시엄기관+협력단체 형태의 민·관 네트워크구축 ②Green고산실천단 위촉식 및 활동 내용 설명	■일시: 2023. 9. 12(화)10:00 ~ 11:30 ■대상: 총 11명 ①수성구청녹색환경과 안태은주무관 ②수성구청자원순환과 김태명주무관 ③고산1동행정복지센터 윤지은팀장 ④고산2동행정복지센터 김진환팀장 ⑤고산3동행정복지센터 오혜정팀장 ⑥대구광역시환경교육센터 배영미교육팀장 ⑦한국환경공단대구경북환경본부 이지연주임 ⑧사회적협동조합시지마을공동체 김재환, 신미정 ⑨제로웨이스트협동조합세바퀴 노정현, 전희택 ■장소: 청곡종합사회복지관 5층 강당 ■방법: 그린고산실천단 위촉장수여 *활동내용은 8월17일 컨소시엄기관 및 협력기관 사업설명회시 주민이 Green 고산 사업일정에 대한 논의를 진행하였음
Green 고산실천단활동	■내용: 주민주도형 리빙랩 실행에 필요한 역할연계, 주민주도형 리빙랩 활동점검, 성공활동에 대한 홍보활동 및 지속가능성 논의 ■기간: 2023년 10월 ~ 2024년 7월, 3회/분기1회 ■대상: Green 고산실천단 위원 8명 ■방법 ①분기1회 환경리빙랩 연계 협력전략, 실행관련회의 ②환경리빙랩 활동점검	■일시: 2023. 11. 22(수)14:00 ~ 15:30 ■대상: 컨소시엄기관 및 협력단체 9곳 ■장소: 청곡종합사회복지관 사회교육실 3 ■내용: 주민환경연구원 환경리빙랩활동과정 점검 및 2차 팝업환경도서관 운영논의 -주민이 Green고산 리빙랩활동 진행과정 소개 -1차 팝업환경도서관 운영 소개

	③도출된 아이디어 실현을 위한 자원연계 ④리빙랩활동과정에 대한 수시 자문활동(서면,온라인)	-리빙랩활동 자원연계 및 2차 팝업환경도서관 운영관련 역할 논의 -팝업환경도서관 부스운영 연계 협력 (녹색환경과: 망월지생태보호, 탄소중립, 환경교육센터: 환경관련 보드게임 운영 제로웨이스트협동조합: 환경관련 o,x퀴즈 한국환경공단대구경북환경본부: 분리배출체험 ■일시: 2024. 3. 14(수)14:00 ~ 16:00 ■대상: 컨소시엄기관 및 협력단체 9곳 ■장소: 청곡종합사회복지관 사회교육실 3 ■내용: 주민환경연구원 환경리빙랩활동 진행과정 공유 및 3차 팝업환경도서관 운영논의 -주민이Green고산 리빙랩활동 동별실행활동 소개 -2차 팝업환경도서관 운영 리뷰 및 피드백 -리빙랩활동 자원연계 및 3차 팝업환경도서관 운영관련 역할 논의 -팝업환경도서관 부스운영 연계 협력 환경교육센터: 환경관련 보드게임 운영 제로웨이스트협동조합: 환경관련 o,x퀴즈 사회적협동조합시지마을공동체 자전거 발전을 활용한 에너지전환마을체험 ※ 11월~2024년 5월: 이해관계자 인터뷰를 통한 리빙랩활동 피드백, 팝업환경도서관 부스운영참여
환경감수성 향상챌린지	■내용: 지역주민 환경감수성 향상을 위한 캠페인, 챌린지 활동 실시 ■기간: 2023년9월,11월,2024년3,5월4회/회당 4h ■대상: 회당 지역주민 400명 ■방법: 주민환경주도형 주도적환경챌린지활동실시 【지구를 지키는 좋은 이웃】 ① 참여인원 : 지역주민 400명 ② 장소 : 지역 내 거점기관 (복지관, 고산1,2,3동 행정복지센터, 제로웨이스트 협동조합 등) ③ 방법 및 절차 - 지역내 아파트, 주민공동체, 관공서를 통한 홍보활동실시 - QR코드를 통한 온라인신청 - 거점기관에서 친환경EM키트수령 - 키트제작후 엽서와 환경챌린지 빙고 활동지를 이웃에게 선물하며 인사하고 지구환경지구지키기에 동참하자고 응원 - 카카오톡 채널로 인증사진, 소감전송 - 추첨을 통해 참여자 100명에게 기프트콘 증정 ④ 내용 : 업사이클링, 친환경제품과 환경빙고챌린지로 지역주민들의 환경감수성을 향상시키고 나아가 이웃에게 기후환경변화에 대처하자고 독려하는 활동	【지구를 지키는 좋은 이웃】 ①일자: 2023. 9. 26(화) ~ 10.25(수) ②참여인원: 지역주민 400명 ③장소: 온라인신청을 통한 챌린지 진행 ④방법 및 절차 <진행과정> -주제선정 및 홍보지 온라인신청서제작, 카카오톡 채널(주민이green고산) 개설 -챌린지활동 물품 준비(천연em키트, 엽서 등) -챌린지참가자 개별 온라인 신청 및 전화 신청 -복지관 및 컨소시엄기관 방문후 챌린지키트(천연비누em키트 2세트, 엽서, 3R운동 미션지)수령 -챌린지 진행후 인증사진 및 소감을 카카오톡채널로 전송 -인증사진 및 소감 전송 참여자 100명에게 참여리뷰 쿠폰 전송 ※ 긴추석연휴로 인해 복지관이 휴관됨에 따라 예정된 기간보다 2주 연장하여 진행함 <온라인 홍보활동> ①일시: 2023. 9.26(화) ~ 10. 25(수) ②진행과정 -챌린지 활동 관련 홍보포스터 준비 -주민이Green고산' sns를 통한 홍보 -Green고산실천단(컨소시엄 및 협력기관 단체 실무자) 오픈카카오톡 홍보 <오프라인 홍보활동> ①일시: 2023.9.26.(화) ~ 10. 25(수) ②진행과정 - 챌린지 활동 관련 홍보물품(홍보지,현수막)준비 - 컨소시엄기관 및 협력단체(고산1동,2동,3동 행정복지센터, 시지마을공동체, 제로웨이스트샵에스

		삼 등 홍보지 부착 협조 - 청곡복지관 2023우리마을길걷기(매호천 어울림 마당)행사 홍보부스 운영 <내용평가> - 천연비누를 만들어서 사용하는 것은 지구와 환경을 위한 작은 행동일지라도 앞장서서 챌린지에 참여함으로써 고산동 지역주민들의 환경감수성을 향상 할 수 있는 계기가 됨 - 간단한 3R미션지를 통해 환경을 위해 일상생활에서 실천 할 수 있는 방법들을 소개함으로써 지역주민들의 환경감수성을 자극 할 수 있었음 - 지구를 지키는 좋은 이웃 챌린지에 참여하는 것으로 마지막이 아닌, 키트 제작 사진과 참여후기 등을 주민이green고산 카카오톡채널로 인증하여 천연비누키트 만들기가 환경에 어떤 도움이 되는지에 대한 부분을 공유함으로써 고산동 지역주민들의 환경감수성을 향상시킬수 있는 발판을 마련함 - 챌린지 참여희망 인수가 400명임에도 불구하고 추가적으로 많은 신청문의를 접함으로써 고산동 지역주민들이 환경에 대한 인식과 관심도가 높다는 것을 확인함
	【용기내 챌린지】 ① 참여인원 : 지역주민 400명 ② 장소 : 지역 내 거점기관 (복지관, 고산1,2,3동 행정복지센터, 제로웨이스트 협동조합, 지역업체) ③ 방법 및 절차 - 참여업체 모집 홍보 실시 - 참여업체 선정 및 협약체결 - 용기내 착한가게 현판부착 - 용기지도 리플렛 제작 - 지역 내 아파트, 주민공동체, 관공서를 통한 홍보활동실시 - QR코드를 통해 온라인신청 - 일회용기가 아닌 가정에서 사용하는 용기로 용기내 가게 방문후 지참한 용기로 물품구매 인증 - 카카오톡채널로 인증사진, 소감전송 - 추첨을 통해 참여자 100명에게 기프티콘 증정 ④ 내용 : 참여주민이 비닐이나 1회용기를 사용하지 않고 가정에서 사용하는 용기에 물품을 담아 물건을 구매하고 인증하는 활동을 통해 환경감수성을 향상시키는 활동	【용기내 챌린지 I】 ①기간: 2024. 1.22.(월) ~ 2.29.(목) ②장소: 지역내 거점기관 및 일상생활 공간 ○용기내 착한 가게 리스트(10곳):현판제작제공 - 넘버파이프 커피 - 희희베이글 - 토리커피 - 제로웨이스트샵 예쓰 - 행컴시지점 - 오늘도도 - 미리지구 - 숨쉬는 밥상 - 테리커피 - 한 살림 대구소비자생활협동조합 ③방법 - 용기내 착한 가게 참여 업체모집 - 온라인홍보물 제작(구글폼 신청서, 채널등) - 용기내 착한가게 확정 - 현판 및 용기내 지도 제작 - sns 홍보 - 오프라인 홍보(컨소시엄기관 및 협력단체, 용기내 착한가게 참여업체 등) - 용기내 챌린지 홍보영상 제작 - 참여자 리뷰 회신 및 리뷰 구폰 증정

		④ 내용 - 마을단위의 제로웨이스트 시스템을 지역가게 및 주민과 함께 기획하고 실행함으로써 참여자들의 높은 만족감을 이끌어 낼 수 있었음 - 적극적인 홍보에 비해 참여율이 저조하여 (회신리뷰:39건) 2차 용기내챌린지 진행예정 【용기내 챌린지 II】 ①기간: 2024. 7. 1(월) ~ 7. 26(금) ②장소: 지역내 거점기관 및 일상생활 공간 ○용기내 착한 가게 리스트(10곳) - 넘버파이프 커피 - 희희베이글 - 토리커피 - 제로웨이스트샵 예쓰 - 행컴시지점 - 오늘도도 - 미리지구 - 숨쉬는 밥상 - 테리커피 - 한 살림 대구소비자생활협동조합 ③방법 - 온라인홍보물 제작(구글폼 신청서, 채널등) - sns 홍보(주민이 green고산 인스타그램, 청곡북지관페이스북, 청곡북지관홈페이지 등) - 오프라인 홍보(컨소시움기관 및 협력단체, 용기내 착한가게 참여업체 등) - 지역 대학생봉사단과 협업을 통한 게릴라 부스 운영 - 용기내 착한가게 2곳(희희베이글, 넘버파이브커피)에서 캠페인 활동 실시 - 용기내챌린지 참여 지역주민에게 500원 할인혜택제공 등 적극적인 홍보활동 실시 - 참여자 리뷰 회신 및 리뷰 구폰 증정 ④ 내용 - 마을 단위의 캠페인을 지역의 가게, 주민, 대학생들과 함께 기획하고 실행함으로써 높은 만족감을 이끌어 낼수 있었음 - 이번 챌린지 활동기간 중 총 181명의 지역주민이 참여하였고 1차 대비 참여율이 높았음 - 향후 2차년도에 해당 챌린지가 정식 프로그램으로 등록되어 있지 않지만 지속적인 환경활동을 위해 지역의 용기내가게와 연계하여 자체적으로 활동을 이어갈 예정임
--	--	--

	※ 아이스백챌린지를 11월에 운영하려고 하였으나 아이스팩수요가 낮은 겨울에 진행하는 것이 무리일 것으로 판단되어 신매시장상인회회장님과 논의 후 2024년 3월부터 챌린지를 진행함 【아이스백챌린지】 ①기간: 2024. 3.18.(월) ~ 7. 26.(금) ②장소: 지역내 거점기관(복지관, 제로웨이스트협동조합, 넘버파이버커피, 희희베이글 등) ③참여인원: 지역주민 305명 - 거점리뷰참여인원 : 27명 - 3차 팝업환경도서관시 참여인원 : 85명 - 4차 팝업환경도서관시 참여인원 : 79명 - 신매시장, 신매광장캠페인: 114명 ④방법 - 재사용가능한 아이스팩을 모아 수요가 있는 지역내 전통시장인 신매시장에 기부하여 일상 생활 속에서 기후환경변화에 함께 대처하는 활동 - 홍보채널 활용하여 챌린지 참가자 온라인 모집 - 주민환경연구원 컨소시엄 기관 및 협력단체 공문을 통한 참가자 및 홍보장소 협조 - 챌린지 신청 고산동 지역주민과 챌린지 진행 - 참여후기를 sns인증 - 챌린지과정 sns에 결과 홍보콘텐츠 게재 ⑤ 내용: -재사용 아이스백챌린지를 통해 수요가 있는 지역 신매시장에 기부(1차 188개)하여 고산동 자원순환 시스템 구축 -적극적 홍보노력에도 불구하고 기간내 참여인원이 미비하여 1차년도 사업종료전까지 챌린지 지속예정 - 7월 한달동안 아이스백챌린지 집중캠페인 활동기간으로 지정하고 신매시장과 신매광장에서 2회 캠페인 실시하여 114명이 지역주민주민의 참여를 이끌어낼수 있었음 - 최근 재사용가능한 펠태입의 생산이 중단되었고 대부분 물타입 아이스팩이 유통되는 상황이라 목표대비 참여인원이 부족했던 것으로 판단되어짐 - 사업종료후에도 아이스팩수거함은 지역내 업체 그대로 비치하고 신매시장상인회와 논의후 활동을 2차년도에 자체적으로 지속할 예정임
	【망월지 두꺼비를 지켜라 챌린지】 ① 참여인원 :수성구지역 초등학교생 400명 ② 방법 - 망월지두꺼비보존과 관련된 모든주제 - 공모분야 : 그림(포스터) 4절지(394mm×545mm)도화지,손그림
	※ 당초 망월지두꺼비를 지켜라 챌린지를 온라인 공모전으로 진행하고자 하였으나 참여율을 높이기 위해 오프라인 사생대회로 계획변경하여 진행함. 심사위원은 김봉천교수, 장두일교수가 개별서류심사 및 최종선정심사회의를 진행하고자 하였으나 장두일교수 개인사정으로 강상택교수로 변경하여 심사진행 하였음 ① 일시: 2024. 6. 1(토) 10:00 ~ 13:00

	- 공모기간 : 2024.5.1.(수) ~ 5.31(목) - 접수방법 : 우편 및 직접제출 - 제출서류 : 공모참가신청서, 개인정보 이용동의서 - 시상내역 : 대상(1명), 최우수상(2명), 우수상(4명), 장려상(8명), 입선(30명) - 수상작은 팝업환경도서관운영시 전시회) - 심사위원: 전 대구예술대 미대 김봉천 교수, 영남대미대 장두일교수(총2회 참여/1회 개별서류 심사, 2회 심사회) - 심사방법: 총 400명이 제출한 작품에 대한 1차 개별서류 심사 후 2차 심사회의를 통해 우수 작품 선정 ③ 내용: 수성구지역 내 초등학교 학생들의 환경생태감수성 향상을 위해 망월지 두꺼비를 주제로 하는 환경포스터공모전 실시	② 참여인원 : 540명 - 사전접수 : 190명 - 현장접수 : 21명 - 부스운영참석인원: 329명 ③ 방법 - 망월지두꺼비를 지켜라 홍보리플렛제작 - 수성구지역 초등학교, 미술학원 홍보 - 구글폼, 전화를 통한 사전접수 신청 - 노변공원에서 망월지두꺼비를 지켜라 주제로 사생대회 진행 - 수성구청녹색환경과(탄소중립실천, 망월지생태교육), 사회적협동조합 시지마을공동체(자전거발전기를 활용한 에너지전환마을 체험) 부스운영 - 개별출품작심사회의: 2024. 6. 5.(수)/김봉천, 강상택 - 최종선정회의: 2024. 6. 7.(금)/김봉천, 강상택 - 심사발표: 2024. 6. 7(금)/홈페이지 공지 - 시상식: 2024. 6. 12(수) 16:00/복지관 강당 - 작품전시: 2024 .6. 13(목) ~ 19(수)/신매역역사
팝업환경도서관 운영	■내용: 지역주민의 환경감수성접근성 향상을 위한 팝업환경도서관 운영 ■기간: 2023년 10월, 12월, 2024년 2월, 4월 ■대상: 주민환경연구원 20명, 회당 지역주민200명 ■장소: 유동인구가 많은 장소 ■방법 ①지역 내 유관기관, 학교, 축제 등 유동인구가 많은 곳에 팝업환경도서관 운영 ②환경주제별 책 전시, 환경돛자리에 앉아 자유롭게 책읽기 ③환경미션 수행, 환경관련 체험활동을 포함한 참여형 체험활동 실시(총2회)	【1차 팝업환경도서관】 ■일자: 2023. 10. 27(금) ~ 2023. 10. 29(일) ■참여자: 지역주민 256명 ■장소: 매호천 어울림마당(시지매호효성백년가약) ■방법 ①9월22일 컨소시엄기관 담당자 회의 ②타지역 야외도서관(서울광화문 야외도서관) 벤치마킹 및 조사 ③주제선정(야외도서관에 환경관련 책 읽고 우리 지역환경문제에 관심가져 주세요) 및 진행일정 논의 ④세부프로그램 논의 -10.27(금), 29(일) 10:00 ~ 18:00 팝업환경도서관 운영 -10.28(토) Green 환경체험부스 운영, 팝업환경도서관운영 환경미술공연부스 운영 ⑤운영물품 구입(부스조형물, 환경도서100권 구입) ⑥홍보전단지 및 네이버폼(온라인신청서)페이지개설 ⑦홍보활동(지역내 아파트, 어린이집, 관공서 등) ⑧업무분장 및 최종점검 ⑨팝업도서관 축제운영 【2차 팝업환경도서관】 ■일시: 2023. 12. 14(목) 10:00 ~ 18:00 ■참여자: 지역주민 266명 ■장소: 청곡종합사회복지관 4층, 5층 ■방법 ①11월22일 컨소시엄기관 담당자 회의 ②타복지관(서울중곡종합사회복지관)실내 환경축제 벤치마킹, 조경진팀장 유선 인터뷰 진행 ③주제선정(청곡환경도서관에 환경관련 책 읽고 환경감수성 키워보아요!) 및 진행일정 논의 ④세부프로그램(팝업환경도서관 운영, 컨소시엄기관

		연계 체험부스운영관련)논의 ⑤운영물품 구입(환경미술재료 부스운영 물품 등) 및 온·오프라인 홍보활동 준비 ⑥홍보전단지 및 네이버폼(온라인신청서)페이지개설 ⑦홍보활동(지역내 아파트, 어린이집, 관공서 등) ⑧업무분장 및 최종점검 ⑨팝업도서관 축제운영 【3차 팝업환경도서관】 ■일시: 2024. 3. 30(토) 10:00 ~ 17:00 ■참여자: 지역주민 392명 ■장소: 대구녹색학습원 ■방법 ①3월14일 컨소시엄기관 담당자 회의 ②주제선정(대구녹색학습원에서 꽃놀이도 하고 책도 읽고 환경감수성도 키워보아요!) 및 진행일정 논의 ③세부프로그램(팝업환경도서관 운영, 컨소시엄기관 연계 체험부스운영관련)논의 ④운영물품 구입(환경미술재료 부스운영 물품 등) 및 온·오프라인 홍보활동 준비 ⑤홍보전단지 및 구글폼(온라인신청서)페이지개설 ⑥홍보활동(지역내 아파트, 어린이집, 관공서 등) ⑦업무분장 및 최종점검 ⑧팝업도서관 축제운영 【4차 팝업환경도서관】 ■일시: 2024. 5. 25(토) 10:00 ~ 17:00 ■참여자: 지역주민 346명 ■장소: 시지매호공원 ■방법 ①4차 팝업환경도서관 방향성 및 주제에 대한 브레밍 스토밍 실시 ②주제선정(산책하기 좋은 매호공원에서 환경도서, 체험을 통해 환경감수성을 길러보아요) 및 진행일정 논의 ③세부프로그램(팝업환경도서관 운영, 컨소시엄기관 연계 체험부스운영관련)논의 ④운영물품 구입(환경미술재료 부스운영 물품 등) 및 온·오프라인 홍보활동 준비 ⑤홍보전단지 및 네이버폼(온라인신청서)페이지개설 ⑥홍보활동(지역내 아파트, 어린이집, 관공서 등) ⑦업무분장 및 최종점검 ⑧팝업도서관 축제운영
환경 교육 아카데미	■내용: 지역주민 다수의 환경감수성 향상을 위한 대상별 맞춤형 환경교육아카데미 실시 ■기간: 2023년 10월 ~ 2024년 7월 14회/회당1.5h ■대상: 지역주민 600명 ■장소: 지역내 유치원, 초등학교 등 ■방법 ①지역 내 유치원과 연계하여 유치원 아동대상 찾아가는 체험형환경교육 1회실시 ②지역내 초등학교(노변초등학교)와 연계하여 찾아가는 체험형 환경교육 5회 실시 ③가정내에서 실천 할 수 있는 활동을 중심으로 하는 가족단위의 참여형 환경교육 1회 실시 ④환경문제에 관심 있는 지역주민 전체를 대상으로 하는 환경특강교육 2회 실시	■일시: 2023.10.12.(목)~2024.5.10(금)/15회실시 ■대상: 지역주민 610명 ■장소: 지역내 유치원, 초등학교, 복지관 교육실 ■방법 【아동대상 맞춤형 환경교육아카데미 I】 ①참여대상: 알파시티청아람어린이집 원아50명 ②일시: 2023.10.12.(목) 11:30 ~ 13:00 ③장소: 청아람어린이집 강당 ④강사: 안연희(더솔모협동조합 교육팀장) ⑤내용 -제로웨이스트 체험교육'지구를 위한 한시간' -30분 환경교육 + 60분 밀랍초만들기 과정으로 진행 -교육 후 스티커만족도조사판을 활용하여 아동 눈높이에 맞는 만족도 조사 실시 【아동대상 맞춤형 환경교육아카데미 II】

		①참여대상: 고운유치원 원아50명 ②일시: 2023.10.26.(목) 10:30 ~ 12:00 ③장소: 고운유치원 강당 ④강사: 안연희(더솔모협동조합 교육팀장) ⑤내용 -제로웨이스트 체험교육'지구를 위한 한시간' -30분 환경교육 + 60분 밀랍초만들기 과정으로 진행 -교육 후 스티커만족도조사판을 활용하여 아동 눈높이에 맞는 만족도 조사 실시 【아동대상 맞춤형 환경교육아카데미Ⅲ】 ①참여대상: 향뜰어린이집 원아50명 ②일시: 2024.7.19.(금) 10:30 ~ 12:00 ③장소: 향뜰어린이집 강당 ④강사: 안연희(더솔모협동조합 교육팀장) ⑤내용 -제로웨이스트 체험교육'지구를 위한 한시간' -30분 환경교육 + 60분 밀랍초만들기 과정으로 진행 -교육 후 스티커만족도조사판을 활용하여 아동 눈높이에 맞는 만족도 조사 실시 【지역주민대상 맞춤형 환경교육아카데미Ⅰ】 ①참여대상: 지역주민 17명 ②일시: 2023.12.6.(수) 15:00 ~ 16:30 ③장소: 청곡종합사회복지관 사회교육실 3 ④강사: 전희택대표(제로웨이스트협동조합 세바퀴대표) ⑤내용 -쓰레기 어디까지 줄어봤니? Ⅰ -쓰레기 배출 실태, 분리배출 등 사례중심 교육 -플라스틱 일기작성방법, 제로프라이데이 실천공유 -교육 후 참여주민을 대상으로 만족도조사 실시 【지역주민대상 맞춤형 환경교육아카데미Ⅱ】 ①참여대상: 지역주민 12명 ②일시: 2023.12.20.(수) 15:00 ~ 16:30 ③장소: 청곡종합사회복지관 강당 ④강사: 전희택대표(제로웨이스트협동조합 세바퀴대표) ⑤내용 -쓰레기 어디까지 줄어봤니? Ⅱ -쓰레기 정의, 처리방법, 자원순환주제로 교육 -용기내는 활동, 자동자연비를 줄이는 방법 등 실천 및 경험중심의 환경교육 실시 -교육후 참여주민을 대상으로 만족도조사 실시 【가족대상 맞춤형 환경교육아카데미Ⅰ】 ①참여대상: 지역주민 50명 ②일시: 2024.2.25.(일) 10:00 ③장소: 청곡종합사회복지관 강당 ④강사: 양미경(더솔모협동조합대표) ⑤내용 -소형플라스틱 환경교육, 장난감업사이클링활동 -지역내 50명 가족이 사전신청을 통해 참여 -아이의 창의성을 키우고 환경도 지키는 교육진행 -교육후 참여주민을 대상으로 만족도조사 실시 【가족대상 맞춤형 환경교육아카데미Ⅱ】 ①참여대상: 지역주민 49명 ②일시: 2024.3.23.(토) 10:00
--	--	---

		③장소: 청곡종합사회복지관 강당 ④강사: 안연희(더של모협동조합교육팀장) ⑤내용 -제로웨이스트체험형교육, 친환경밀랍랩 -지역내 49명 가족이 사전신청을 통해 참여 -이론교육+체험형교육+가족단위 소감발표로 진행 -교육후 참여주민을 대상으로 만족도조사 실시 【아동대상 맞춤형 환경교육아카데미Ⅲ】 ①참여대상: 노변초등학교 4학년1반 ~ 5반/132명 ②일시: 2024. 3.14.(목) 10:30 ~ 12:00/1반 2024. 3.21.(목) 10:30 ~ 12:00/2반 2024. 3.28.(목) 10:30 ~ 12:00/3반 2024. 4. 4.(목) 10:30 ~ 12:00/4반 2024. 4. 11(목) 10:30 ~ 12:00/5반 ③장소: 노변초등학교 4학년 각반 ④강사: 안연희(더של모협동조합 교육팀장) ⑤내용 -그림책을 활용한 환경이론교육 활동 -안쓰는 책을 활용한 그림책 재생활동 실시 -활동시 발생하는 종이쓰레기 분리배출 학습 -나만의 팝업북 완성후 학우들과 팝업북 발표 -체험형 환경교육을 통한 환경감수성 향상 【지역주민대상 맞춤형 환경교육아카데미Ⅰ】 ①참여대상: 지역주민 100명 ②일시: 2024.5.10.(목) 10:00 ~ 12:00 ③장소: 수성구청대강당 ④강사: 홍수열소장(자원순환경제연구소 소장) ⑤내용 -자원순환, 순환경제를 말하다를 주제로 강의 -수성구지역 100명의 지역주민 참석 -우리나라의 쓰레기문제, 올바른 분리배출방법교육 -참여자 눈높이에 맞는 소통교육으로 높은만족감 -교육후 참여주민을 대상으로 만족도조사 실시
홍보채널 운영	■내용: 1차년도 주민환경연구원 활동 홍보영상제작 ■기간: 2023년 8월 ~ 2024년 7월 ■대상: 고산동지역주민 ■장소: 온·오프라인 ■방법 ①전담인력을 활용한 홍보채널 개설 및 관리를 통해 주민환경연구원과 지역주민간의 양방향 소통공간마련 ②분기1회 채널 Green고산 웹진 발간, 과정별 영상 제작후 유튜브 송출, 인스타그램 개설 후 게시물 수시게재를 통한 지역주민의 지속적인 관심 및 참여 유도 ③지역 내 관공서 및 유관기관(고산도서관 등)에 홍보영상 상영의뢰를 통한 지속적인 활동노출 및 주민인식개선 도모	■기간: 2023년 8월 ~ 2024년 7월 ■대상: 고산동지역주민 ■장소: 온·오프라인 ■방법 【주민이Green고산 sns개설】 ①sns개설 -인스타그램: @greengosan -유튜브: youtube.com/Green-ku5gk ②주민이Green고산 웹진 발간 -웹진:cgwc2.imweb.me/ -창간호 발간: 2023.12.8.(금) -1월호 발간:2024.1.25.(목) -4월호 발간: 2024.4.18.(목) ③기타채널 -인스타그램:@cg_welfare -페이스북:http://www.facebook.com/CheongGog ④라디오 출연 -대구mbc라디오예능<즐거운오후2시> -너의목소리가 들려코너 활동소개 -2024.3.8.(금) 14:00 -tbn대구교통방송<대구 출발대행진> -‘지구를 지켜라 코너’ 활동소개 -매월 셋째주 화요일 07:35~45 고정패널출연

(2) 일정별 수행현황

세부 사업명	구분	2023. 8월	9월	10월	11월	12월	2024. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
주민환경연구원모집	계획	○											
	결과	●											
발대식	계획		○										
	결과		●										
주민환경연구원환경전문성 향상교육	계획			○	○	○							
	결과			●	●	●							
리빙랩기반 주민환경연구원교육	계획		○	○									
	결과		●	●									
주민환경연구원 실행활동코칭교육	계획				○	○	○	○	○	○	○	○	○
	결과				●	●	●	●	●	●	●	●	●
점검 및 평가	계획												○
	결과												●
환경마을선진지견학	계획									○			
	결과									●			
Green고산실천단 조직	계획		○										
	결과		●										
Green고산실천단 활동	계획			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	결과				●	●	●	●	●	●	●	●	●
환경감수성향상챌린지	계획		○		○				○		○	○	○
	결과		●	●			●	●	●	●	●	●	●
팝업환경도서관 운영	계획			○		○		○		○			
	결과			●		●			●		●		
환경 교육아카데미	계획			○	○	○	○	○	○	○	○		
	결과			●		●		●	●	●	●	●	●
홍보채널운영	계획	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	결과	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

3) 기관 연계협력

기관명	세부 사업명	계획	결과
수성구청 녹색환경과	-Green고산 실천단활동 -환경감수성향상 챌린지 -팝업환경도서관 운영	■Green고산실천단 활동참여 ■환경리빙랩활동에 필요한 지자체역할 조율, 실행가능성 여부 파악 등 ■망월지 두꺼비, 옥수천공룡발자국, 고모동 철새도래지관련 환경활동논의	■Green고산 실천단활동 참여 【사업컨퍼런스 회의】 ①일시: 2023.8.17.(목)14:00 ②장소: 청곡복지관사회교육실 3 ③내용: 사업전반에 대한 설명회 및 컨소시엄기관 및 협력단체 역할 공유 -참여기관 역할 공유 및 정립 -주민환경연구원모집관련 구청홍보 및 참여자 추천 【Green고산 실천단 1차 회의 참여】 ①일시: 2023.11.22.(수)14:00

			②장소: 청곡복지관 사회교육실 3 ③내용: 리빙랩활동 점검, 자원연계방안 논의(고산2동 환경주제 자원연계- 쓰레깃기캠페인 가방제작관련 긍정적검토) 2차 팝업환경도서관 녹색환경부스운영 【리빙랩 실행활동 이해관계자인터뷰】 ①일시: 2024.1.16.(화)10:00~12:00 ②장소: 복지관 사회교육실2 ③대상: 안태은, 홍지민주무관 ④내용: 고산2동 쓰레깃기(return waste) 활동 협업방안논의(홍보물제작지원- 키팅 제작 지원) 【Green고산 실천단 2차 회의 참여】 ①일시: 2024. 3. 14(수)14:00 ~ 16:00 ②장소: 청곡종합사회복지관 사회교육실 3 ③내용: 주민환경연구원 환경리빙랩활동 진행과정 공유 및 3차 팝업환경도서관 운영논의(녹색환경과 망월지생태교육) 【망월지두꺼비를 지켜라】 ①일시: 2024. 6. 1(토)10:00~12:00 ②장소: 시지노변공원 ③내용: 환경체험부스운영(망월지생태교육, 탄소중립포인트교육, 두비사진촬영) ※ 김대권수성구청장 참여 및 격려
고산1동·2동·3동 행정복지센터	-주민환경연구원모집 -Green고산 실천단활동 -환경감수성향상 챌린지 -팝업환경도서관운영	■주민환경연구원 및 프로그램별 주민참여모집 홍보 ■Green고산실천단 활동 ■팝업환경도서관 TF팀 활동 ■환경감수성챌린지 동별거점기관	【사업컨퍼런스 회의참여】 ①일시: 2023.8.17.(목)14:00 ②장소: 청곡복지관사회교육실 3 ③내용: 사업전반에 대한 설명회 및 컨소시엄기관 및 협력단체 역할 공유 -참여기관 역할 공유 및 정립 -주민환경연구원모집관련 동별 게시판 부착 및 홍보지 비치 -유동인구가 많은 장소 현수막거치대 부착협조 및 전광판광고 연계 -관할 통장 대상 주민환경연구원 홍보 및 추천 -환경감수성챌린지 '지구를 지키는 좋은 이웃관련 참여자 모집 홍보활동협조 【Green고산 실천단 1차 회의 참여】 ①일시: 2023.11.22.(수)14:00 ②장소: 청곡복지관 사회교육실 3 ③내용: 리빙랩활동 점검, 자원연계방안 논의 -팝업환경도서관 홍보 및 참여 【Green고산 실천단 2차 회의 참여】 ①일시: 2024. 3. 14(수)14:00 ~ 16:00 ②장소: 청곡종합사회복지관 사회교육실 3 ③내용: 주민환경연구원 환경리빙랩활동 진행과정 공유 및 3차 팝업환경도서관 운영논의 【이해관계자 인터뷰- 고산2동 동장】

			①일시: 2024.1.23.(화)10:00~12:00 ②장소: 고산2동 행정복지센터 ③대상: 고산2동 임재현동장 ④내용: 쓰레깃기 운동협업방안 논의 【이해관계자 인터뷰- 고산1동 동장】 ①일시: 2024.1.16.(화)10:00~12:00 ②장소: 고산1동 행정복지센터 ③대상: 고산1동 임경린동장 ④내용: 우유팩 분리배출 인식개선을 위한 이해관계자 인터뷰 【이해관계자 인터뷰- 고산3동 동장】 ①일시: 2024.1.16.(화)10:00~12:00 ②장소: 고산3동 행정복지센터 ③대상: 고산3동 동장 ④내용: 매호공원생태환경문제개선에 대한 협업방안 논의
환경관리공단 대구경북 환경본부	-Green고산 실천단활동 -팝업환경도서관운영	■Green고산실천단 활동 ■팝업환경도서관 TF팀 활동 ■환경관리, 순환형자원관리, 환경시설 설치지원등에 대한 자문 및 협조	【사업컨퍼런스 회의참여】 ①일시: 2023.8.17.(목)14:00 ②장소: 청곡복지관사회교육실 3 ③내용: 사업전반에 대한 설명회 및 컨소시엄기관 및 협력단체 역할 공유 -참여기관 역할 공유 및 정립 -주민환경연구원 홍보 및 추천 【Green고산 실천단 1차 회의 참여】 ①일시: 2023.11.22.(수)14:00 ②장소: 청곡복지관 사회교육실 3 ③내용: 리빙랩활동 점검, 자원연계방안 논의 - 실행활동관련 자문 - 팝업환경도서관 부스운영 (분리배출체형, 업사이클링제품만들기) 【Green고산 실천단 2차 회의 참여】 ①일시: 2024. 3. 14(수)14:00 ~ 16:00 ②장소: 청곡종합사회복지관 사회교육실 3 ③내용: 주민환경연구원 환경리빙랩활동 진행과정 공유 및 3차 팝업환경도서관 운영논의 【망월지두꺼비를 지켜라】 ①일시: 2024. 6. 1(토)10:00~12:00 ②장소: 시지노변공원 ③내용: 환경체험부스운영
시지마을공동체	-Green고산 실천단활동 -팝업환경도서관운영 -환경감수성향상 챌린지	■주민환경연구원 및 프로그램별 주민참여모집 홍보 ■Green고산실천단 활동 ■팝업환경도서관 TF팀 활동 ■주민환경감수성향상챌린지 공동기획 및 진행	【사업컨퍼런스 회의참여】 ①일시: 2023.8.17.(목)14:00 ②장소: 청곡복지관사회교육실 3 ③내용: 사업전반에 대한 설명회 및 컨소시엄기관 및 협력단체 역할 공유 -참여기관 역할 공유 및 정립 -주민환경연구원 홍보 및 추천 (시지마을공동체 band 모집홍보글게재 시지마을공동체 환경운동가 추천 등) - 주민환경감수성향상챌린지활동 '지구를 지키는 이웃' 참여자모집 및 홍보 협조

			【Green고산 실천단 1차 회의 참여】 ①일시: 2023.11.22.(수)14:00 ②장소: 청곡복지관 사회교육실 3 ③내용: 리빙랩활동 점검, 자원연계방안 논의 - 팝업환경도서관 부스운영 (에너지전환마을체험부스-자전거발전기) 【Green고산 실천단 2차 회의 참여】 ①일시: 2024. 3. 14(수)14:00 ~ 16:00 ②장소: 청곡종합사회복지관 사회교육실 3 ③내용: 주민환경연구원 환경리빙랩활동 진행과정 공유 및 3차 팝업환경도서관 운영논의 【3차 팝업환경도서관 참여】 ①일시: 2024. 3. 30(토)13:00 ~ 16:00 ②장소: 대구녹색학습원 ③내용: 자전거발전기 에너지전환마을 체험부스 운영
수성구청 자원순환과	-Green고산 실천단활동 -팝업환경도서관운영 -환경감수성향상 챌린지	■Green고산실천단 활동 ■주민참여활동(캠페인, 챌린지등)협업	【사업컨퍼런스 회의참여】 ①일시: 2023.8.17.(목)14:00 ②장소: 청곡복지관사회교육실 3 ③내용: 사업전반에 대한 설명회 및 컨소시엄기관 및 협력단체 역할 공유 -참여기관 역할 공유 및 정립 -주민환경연구원 홍보 및 추천 (구청방문 지역주민 홍보, 홍보지 비치) 【Green고산 실천단 1차 회의 참여】 ①일시: 2023.11.22.(수)14:00 ②장소: 청곡복지관 사회교육실 3 ③내용: 리빙랩활동 점검, 자원연계방안 논의 -리빙랩실행활동(우유팩분리배출)관련 피드백 제공 【Green고산 실천단 2차 회의 참여】 ①일시: 2024. 3. 14(수)14:00 ~ 16:00 ②장소: 청곡종합사회복지관 사회교육실 3 ③내용: 주민환경연구원 환경리빙랩활동 진행과정 공유 및 3차 팝업환경도서관 운영논의
제로웨이스트 협동조합 세바퀴	-환경교육아카데미 -환경감수성향상 챌린지	■지역주민 대상 환경교육 진행 (쓰레기줄이는 방법, 플라스틱 일기등) ■Green고산실천단 활동 ■주민참여활동(캠페인, 챌린지등)협업 ■주민감수성향상챌린지 거점기관	【사업컨퍼런스 회의참여】 ①일시: 2023.8.17.(목)14:00 ②장소: 청곡복지관사회교육실 3 ③내용: 사업전반에 대한 설명회 및 컨소시엄기관 및 협력단체 역할 공유 -참여기관 역할 공유 및 정립 -주민환경연구원 홍보 및 추천 (제로웨이스트협동조합 방문 지역주민 대상 홍보, 환경활동가 추천) 【지구를 지키는 좋은 이웃】 ①일시: 2023.9.26.~10.25 ②내용: 복지관과 이원화 하여 챌린지 키트 수령 가능한 거점기관으로 활동

			【Green고산 실천단 1차 회의 참여】 ①일시: 2023.11.22.(수)14:00 ②장소: 청곡복지관 사회교육실 3 ③내용: 리빙랩활동 점검, 자연연계방안 논의 - 팝업환경도서관 부스운영 (환경관련 o,x 퀴즈부스운영) 【지역주민 환경교육아카데미 진행】 ①일자: 2023.12.6.(수)., 12.20(수) ②장소: 청곡종합사회복지관 교육실 ③내용: 쓰레기어디까지 줄여봤니 I, II 【Green고산 실천단 2차 회의 참여】 ①일시: 2024. 3. 14(수)14:00 ~ 16:00 ②장소: 청곡종합사회복지관 사회교육실 3 ③내용: 주민환경연구원 환경리빙랩활동 진행과정 공유 및 3차 팝업환경도서관 운영논의 【이해관계자 인터뷰】 ①일시: 2024. 2. 20(화)10:00 ~ 12:00 ②장소: 제로웨이스트샵 예쓰 ③내용: 동별 리빙랩활동에 대한 협업 방안 논의
대구광역시 환경교육센터	-주민환경연구원 환경전문성향상교육	■주민환경연구원 환경전문성향상교육	【사업컨퍼런스 회의참여】 ①일시: 2023.8.17.(목)14:00 ②장소: 청곡복지관사회교육실 3 ③내용: 사업전반에 대한 설명회 및 컨소시엄기관 및 협력단체 역할 공유 -참여기관 역할 공유 및 정립 -주민환경연구원 홍보 및 추천 【주민환경연구원 환경전문성향상교육진행】 ①일시: 2023.10.6. ~ 12.22 ②장소: 청곡종합사회복지관 강당 ③내용: 전문기관 연계협력하여 주민환경연구원의 눈높이에 맞는 환경교육을 주제로 3개월간 환경교육 진행 【Green고산 실천단 1차 회의 참여】 ①일시: 2023.11.22.(수)14:00 ②장소: 청곡복지관 사회교육실 3 ③내용: 리빙랩활동 점검, 자연연계방안 논의 - 팝업환경도서관 부스운영 (환경관련 보드게임 부스운영) 【Green고산 실천단 2차 회의 참여】 ①일시: 2024. 3. 14(수)14:00 ~ 16:00 ②장소: 청곡종합사회복지관 사회교육실 3 ③내용: 주민환경연구원 환경리빙랩활동 진행과정 공유 및 3차 팝업환경도서관 운영논의 ※ 1차~4차 팝업환경도서관 부스참여

한국리빙랩 네트워크 (소이랩)	-리빙랩기반 주민환경연구원교육 -주민환경연구원 실행활동,점검 및 평가	■리빙랩 프로세스 전반에 대한 교육 및 코칭 (공감 → 문제정의 → 아이디어도출 →프로토타입 → 실행 → 점검 및 평가) ■리빙랩플랫폼 구축 및 실행에 대한 자문	【주민환경연구원 리빙랩기반 교육실시】 ①일시: 2023.9.13. ~ 10.31 ②장소: 청곡종합사회복지관 강당 ③내용: 리빙랩프로세스 기본교육실시 【주민환경연구원 실행활동 코칭교육】 ①일시: 2023.11.7. ~ 5.28(넷째 화요일) ②장소: 청곡종합사회복지관 강당 ③내용: 동별리빙랩실행활동 코칭교육
------------------------	--	--	---

4) 계획대비 차이와 원인(해당 항목에만 기재)

구분	주요 차이 및 원인																									
사업 참여자	【핵심참여자:주민환경연구원-관련근거: 신규 주민환경연구원 선발건 내부기안】 20명으로 유지되고 있으나 사업기간 내에 기존 주민환경연구원의 건강, 취업 등의 이유로 참여 불가능하여 신규주민환경연구원 4명을 각각 선발하였음 <table><tr><th>일자</th><th>기존</th><th>신규</th><th>사유</th><th>관련근거</th></tr><tr><td>2023.9.25</td><td>최지애(고산3동)</td><td>정성윤(고산3동)</td><td>개인사정(건강)</td><td>내부(복)23-092208호</td></tr><tr><td>2023.10.16</td><td>정성윤(고산3동)</td><td>장은아(고산2동)</td><td>개인사정(취업)</td><td>내부(복)23-101303호</td></tr><tr><td>2024.1.4</td><td>이지연(고산1동)</td><td>박수경(고산1동)</td><td>개인사정(취업)</td><td>내부(복)24-010402호</td></tr><tr><td>2024.2.2</td><td>임희철(고산3동)</td><td>장미경(고산3동)</td><td>개인사정(건강)</td><td>내부(복)24-020111호</td></tr></table>	일자	기존	신규	사유	관련근거	2023.9.25	최지애(고산3동)	정성윤(고산3동)	개인사정(건강)	내부(복)23-092208호	2023.10.16	정성윤(고산3동)	장은아(고산2동)	개인사정(취업)	내부(복)23-101303호	2024.1.4	이지연(고산1동)	박수경(고산1동)	개인사정(취업)	내부(복)24-010402호	2024.2.2	임희철(고산3동)	장미경(고산3동)	개인사정(건강)	내부(복)24-020111호
일자	기존	신규	사유	관련근거																						
2023.9.25	최지애(고산3동)	정성윤(고산3동)	개인사정(건강)	내부(복)23-092208호																						
2023.10.16	정성윤(고산3동)	장은아(고산2동)	개인사정(취업)	내부(복)23-101303호																						
2024.1.4	이지연(고산1동)	박수경(고산1동)	개인사정(취업)	내부(복)24-010402호																						
2024.2.2	임희철(고산3동)	장미경(고산3동)	개인사정(건강)	내부(복)24-020111호																						
사업 추진내용	【리빙랩기반 주민환경연구원 교육 관련 강사 및 교육내용 변경의 건: 내부(복)23-090805관련】 ○리빙랩 기반 주민환경연구원 교육 강사 변경 - 당초 한국 리빙랩네트워크에서 활동하는 성지은 리빙랩전문강사를 통해 교육을 진행하고자 하였으나 리빙랩프로세스 보다 리빙랩의 학술적인 연구와 평가에 특화되어 있고 실질적인 리빙랩 전과정의 코칭참여가 불가능하였음. 무엇보다 주민환경연구원들의 활동가능 시간과 타지역에 거주하는 강사와의 시간 조율이 어려워 성지은 리빙랩전문강사가 추천하고 주민주도형리빙랩활동을 선도적으로 진행하여 다수의 리빙랩활동의 성공경험이 있는 우리지역의 리빙랩프로세스 전문강사인 소이랩 장종욱이사장과 북구도시재생지원센터 신창섭센터장과 함께 환경리빙랩활동을 진행함 ○리빙랩 기반 주민환경연구원의 교육내용 변경 - 리빙랩전문가의 의견을 반영한 단계별 맞춤형 프로세스과정을 통해 리빙랩활동이 처음인 주민환경연구원들의 눈높이에 맞게 리빙랩교육을 진행함으로써 향후 주민들 스스로 이끌어나갈 리빙랩 실행단계를 효율적으로 준비하고자 함 【주민환경연구원 환경전문성향상교육 교육내용 및 강사비 변경건: 내부(복)23-092208관련】 ○주민환경연구원 환경전문성향상교육관련 교육내용 변경 -당초 계획서상의 환경교육의 경우 초급환경교육과 환경교육사양성과정의 교육이 혼합되어 있는 형태로 주민환경연구원 전체를 대상으로 하는 교육으로 부족한 부분이 있었음. 이에 협력기관인 대구광역시환경교육센터와 회의를 통해 다년간의 환경교육 노하우를 바탕으로 하여 교육일정을 재계획하여 전체 환경연구원들이 쉽게 이해하고 적극적으로 참여 할 수 있는 형태의 참여형 교육으로 진행 ○교육관련 맞춤형강사 섭외를 통한 강사비 변경 -생태시민과학 교육과정 중 시민과학 적용플랫폼을 활용한 생태기록(팔현습지,옥수골)2회기의 경우 생태환경교육사2명이 10명으로 구성된 주민환경연구원 2그룹과 모듬 활동형태로 진행되는 부분이 있어 당초 2급강사(2h)한명으로 강사비를 지급하는것을 효율적 운영을 위해 3급 생태환경교육사(2h)2명으로 교육을 운영하고 강사비를 지급함. 기존에 회기당 지급되는 강사비 예산에는 변동없음 【환경감수성 향상챌린지 아이스백챌린지 활동 월 변경】 ○당초 202.년 11월에 아이스백(back)챌린지를 실시할 예정이었으나 신매시장 상인회장님과 논의한 결과 아이스팩 재사용의 수요가 적은 11월에 챌린지 활동을 진행하는 것이 어렵다고 판단하여 2024년 3월 혹은 4월에 신매시장상인회와 함께 아이스백(back)챌린지를 실시하기로 하였음. 【환경감수성 향상챌린지 아이스백챌린지, 용기내챌린지 활동 계획대비 참여자수 부족】 ○용기내챌린지와 아이스백챌린지활동이 목표(400명)보다 참여인원수가 부족하였음. 컨소시엄기관과 지역내 참여업체들과 함께 진행하였고 홍보영상제작, 용기내 지도제작, 용기내가게 소개, 웹진, 인스타그램을 활용하여 다방면으로 홍보하였으나 참여인원이 미비하였는데 원인으로는 큐알코드를 활용하여 참여하는 형태와 리뷰가 번거롭고 수고스러워 참여하는 것이 망설여진다는 의견과 재사용가능한 아이스팩인 젤타입형이 최근에는 거의 생산되지 않고 친환경 워터타입의 아이스팩이 대부분 유통되는 상황이며																									

	서 보유하고 있지 않아 참여가 어려운 점을 들 수 있음. 뿐만아니라 개별단위의 참여로 목표수만큼의 확산을 기대하기는 어렵고 특히 거점기관과 동네가게들이 공감을 하고 사업을 진행하지만 시행기관인 복지관보다는 적극성이 떨어진다는 부분도 크게 작용한 것으로 보임 ① 대응방안 목표대비 부족한 부분의 참여도를 높이기 위해 용기내챌린지의 경우 2차 용기내 챌린지를 다시 시작하여 컨소시엄기관과 함께 그린고산실천단회의를 통해 확산방안에 대해 다시 고민을 해야 할 것으로 보이며 현재 담당자가 출현하고 있는 tbn 교통방송 지구를 지켜라 코너와 신매시장 상인회와 연계하여 장바구니 사용 홍보 등을 통해 참여자를 확대하는 방법도 시행할 예정임 아이스백챌린지의 경우도 1차년도 사업종료가 되는 시점까지 연장 진행할 예정이며 유동인구가 많은 축제와 캠페인을 활용하여 참여자를 높여 보고자 함 ② 실행결과 및 지속유지방안 2차 용기내챌린지- 지역내 대학교 봉사단과 연계하여 7월 한달간 2차 용기내 챌린지 활동을 실시함. 용기내가게 10곳에서 용기내 챌린지 활성화를 위해 자체 홍보채널을 통해 활동을 홍보하였고 2곳의 용기내 가게(희희베이글, 넘버파이버 커피)에서는 캠페인 기간 동안 텀블러로 커피를 구매하는 지역주민들에게 500원을 할인해주는 등 적극적인 협조로 캠페인 활성화를 위한 노력을 하였음 지역대학생 봉사단의 오프라인 캠페인과 용기내 가게와 주민이 그린고산 온라인 채널을 활용한 2차 용기내챌린지 활동을 통해 총 181명의 지역주민이 참여를 하였고 1,2차 용기내챌린지 활동을 합하여 총 220명의 지역주민이 참여를 하였음. 목표대비 참여인원은 여전히 부족하지만 환경관련 챌린지 활동은 일회성으로 끝나는 것이 아님으로 2차년도에도 용기내 가게와 지역내 대학생봉사단과 연계하여 지속적인 활동이 될수 있도록 자체적으로 프로그램을 이어나갈 예정임 아이스백챌린지 기간연장 - 7월 한달동안 아이스팩 집중 수거기간으로 정하고 관할 지자체와 유관기관에 협조 및 홍보를 의뢰하였고 대학생 봉사단을 활용하여 신매광장과 신매시장에서 사업의 취지와 공감을 유도하는 캠페인 활동을 통해 총 114명의 지역주민의 참여를 이끌어 냈음 아이스백챌린지 기간동안 지역주민 305명이 해당 챌린지 활동에 참여하였으며 향후 목표인원을 달성하기위해 2차년도에도 자체적으로 해당활동을 유지할 예정이며 지속가능한 활동이 될수 있도록 아이스팩 수거함이 설치된 업체들과 의논하여 상시 챌린지 활동으로 진행하고자 함 【환경감수성향상챌린지 망월지두꺼비를 지켜라 진행방법 변경】 ○망월지 두꺼비를 지켜라 기존 진행방식은 온라인 포스터 공모전이었으나 공모전 참여율과 제출작품의 공정성(대리출품)을 고려하였을 때 오프라인 사생대회로 진행하는 것이 챌린지의 취지와 맞을 것 같아 진행방식을 변경하였음. 본복지관의 경우에는 다년간 환경관련 사생대회를 진행한 경험적 근거가 있고 오랜경험으로 인해 지역내 인프라도 구축되어 있음. 특히 한국환경공단, 사회적협동조합 시지마를 공동체, 수성구청 녹색환경과 등 컨소시엄기관과 연합하여 행사를 진행함으로써 참여자 확보에 더 큰 공신력을 얻을 수 있었음. 무엇보다 온라인 제출의 경우 참여자에만 국한 되는 환경활동인데 반해 오프라인 사생대회의 경우 참여초등학생 이외에 부모님 그 외 다수의 지역주민이 참여 하는 형태로 진행이 되었고 지역주민의 환경감수성 향상과 활동 확산에도 더 큰 기여를 하였음. 실제로 당초 400명을 목표로 하였으나 총 540명이 참여하여 목표대비 135% 성과를 이루어 낼수 있었음 【초등학생대상 맞춤형 환경교육아카데미 실시 월 변경】 ○11월 노변초등학교와 연계하여 총 5회에 걸쳐 100명의 초등학생을 대상으로 ‘장난감업사이클링’ 환경교육을 진행하고자 하였으나 학기말에 프로그램을 진행하는 부분이 어려움이 있어 2024년 1월에 노변초등학교와 논의한후 3월 14일부터 4월11일까지 매주 목요일 4학년 전반(5개학급운영)을 대상으로 환경교육아카데미를 시행하였음. 당초 회기당 20명으로 총5회기 120명 목표로 하였으나 총 132명의 초등학생이 참여하여 목표대비 110%의 성과를 낼수 있었음 【지역주민대상 환경교육 아카데미 목표명수 대비 참여자수 부족】 ○12월 2회에 걸쳐 지역주민 맞춤형아카데미교육 ‘쓰레기 어디까지 줄여봤니? I, II’를 지역주민 대상 회기당 50명씩 총 100명을 대상으로 진행하기 위해 지속적인 홍보활동을 진행하였음에도 연말 일상의 바쁜 일정 등으로 참여자수가 목표대비 부족하였음. ※ 위에 언급한 환경교육아카데미 이외 나머지 13회기의 아카데미에서는 모두 목표 대비 참여인원이 같거나 더 많은 인원이 참여하여 전체인원 600명보다 많은 610명의 지역주민이 환경교육아카데미에 참여 하였음. 2차년도에는 전회기에 많은 지역주민들의 참여를 유도할 수 있도록 홍보와 교육내용을 보완하여 진행하고자 함
기관 연계협력	○해당없음

2. 목표 및 평가

1) 산출목표

세부 사업명	산출목표	결과		달성률
주민환경연구원 모집	-홍보전단지, 현수막 제작, SNS등을 활용한 홍보 (3회 홍보활동 실시) -주민환경연구원20명 선정	환경연구원 모집홍보 3회/2h실시 (관련근거: 실시기안, 결과보고서)	【주민환경연구원 모집홍보】 ①1차홍보: 2023.8.17.(목) 14:00 ~ 16:00 -컨소시움 및 협력기관 사업설명회 를 통한 참여자 모집홍보 -주민환경연구원 모집관련 홍보 및 참여자 추천 ②2차홍보: 2023. 8. 22(목) 14:00 ~ 16:00 -관할 행정복지센터 홍보물 부착, 컨소시움기관 ,밴드(sns)홍보 -시지맘블리카페 참여자 모집 홍보물 업로드 ③3차홍보: 2023.8.14.(월) ~ 2023. 8. 31(목) -시지고산지역 유동인구 많은 곳에 현수막 게재 -수성구청 연계 요청 신매네거리 전광판 홍보	100%
		주민환경연구원 20명 선정 (관련근거: 실시기안, 결과보고서)	모집기간 신청인원(47명)중 선 발기준에 의거하여 고산1동(6 명),고산2동(8명), 고산3동(6명) 연령대별로 20명 선발	100%
발대식	프로그램 1회 실시(연1회)	발대식 1회 실시 (관련근거: 실시기안, 결과보고서, 보도자료)	■일시: 2023. 9. 12(화)10:00 ~ 11:30 ■대상: 총 50명(내빈 15명, 그린고 산실천단 11명, 주민환경연구원 20 명, 기타 4명) ■장소: 청곡종합사회복지관 5층 강당	100%
주민환경연구원 환경전문성 향상교육	프로그램 12회 실시(주1회)	12회/회당2h 실시 (관련근거: 실시기안, 결과보고서, 프로그램일지)	■일시:2023.10.6.(금)~12.22(금) 10:00~12:00/ 총 12회기 ■대상: 주민환경연구원 20명 ■장소: 청곡종합사회복지관강당 ■강사: 홍성조의 다수	100%
리빙랩기반 주민환경연구원 교육	프로그램 7회 실시(주1회)	7회/회당2h 실시 (관련근거: 실시기안, 결과보고서, 프로그램일지)	■일시:2023.9.13.(화)~10.31(화) 10:00~12:00/ 총 7회기 ■대상: 주민환경연구원 20명 ■장소: 청곡종합사회복지관강당 고산동지역 ■강사: 신창섭, 장종욱	100%
주민환경연구원 실행활동 코칭교육	프로그램 36회 실시(주1회)	36회/회당 2h실시 (관련근거: 실시기안, 결과보고서, 프로그램일지)	■일시:2023.11.7.(화)~2024.7.23(화) 10:00~12:00/ 총 36회기 ■대상: 주민환경연구원 20명 ■장소: 청곡종합사회복지관강당 고산동지역 ■강사: 장종욱	100%

주민환경연구원 활동점검 및 평가	프로그램 1회 실시(연1회)	1회/회당 2h실시 (관련근거: 실시기안, 결과보고서, 만족도조사)	■일시: 2024.7.25.(목) 10:00~12:00 ■대상: 주민환경연구원,그리고상 실천단, 직원등 35명 ■장소: 청곡종합사회복지관강당	100%
환경마을 선진지 견학	프로그램 1회 실시(연1회)	1회/8h실시 (관련근거: 실시기안, 결과보고서, 만족도조사)	■일시: 2024.4.30.(화) 07:00~19:00 ■대상: 주민환경연구원,직원 22명 ■장소: 성대골에너지전환마을	100%
Green고산 실천단 조직	프로그램 1회 실시(연1회)	1회/2h실시 (관련근거: 실시기안, 결과보고서)	■일시: 2023.9.12.(화) 10:00~11:30 ■대상: 협력기관 9개소 11명 ■장소: 청곡종합사회복지관강당	100%
Green고산 실천단 활동	프로그램 3회 실시(연3회)	3회/2h실시 (관련근거: 실시기안, 결과보고서)	<1차 실천단 활동> ■일시: 2023. 11. 22(수)14:00 ~ 15:30 ■대상: 컨소시엄기관 및 협력단체 9곳 ■장소: 청곡종합사회복지관 사회교육실 3 <2차 실천단 활동> ■일시: 2024. 3. 14(목)14:00 ~ 15:30 ■대상: 컨소시엄기관 및 협력단체 9곳 ■장소: 청곡종합사회복지관 사회교육실 3 ※11월~2024년 5월 아태권여자 인터뷰를 통한 리빙랩활동 피드백, 팝업환경도서관 부스운영	100%
환경감수성 향상챌린지	프로그램 4회 실시(연4회)	4회/4h실시 (관련근거: 실시기안, 결과보고서 참여자리뷰)	<지구를 지키는 좋은 이웃> ■일시: 2023. 9. 26(화) ~ 10.25(수) ■대상: 지역주민 400명 ■장소: 온라인신청을 통한 챌린지 진행 <용기내 챌린지> ■일시: 2024. 1. 22(월) ~ 2.29(목) ■대상: 지역주민 39명 ■장소: 온라인신청을 통한 챌린지 진행 <아이스백 챌린지> ■일시: 2024. 3. 18(월) ~ 4.30(목) ■대상: 지역주민 188명 ■장소: 온라인신청을 통한 챌린지 진행 <망월지 두꺼비를 지켜라> ■일시: 2024. 6.1 ■대상: 수성구지역초등학생, 지역주민 540명 ■장소: 사지노변공원	100%
팝업환경 도서관 운영	프로그램 4회 실시(연4회)	4회/4h실시 (관련근거: 실시기안, 결과보고서 만족도조사)	<1차 팝업환경도서관> ■일시: 2023. 10. 27(금) ~ 10.9(일) ■대상: 지역주민 256명 ■장소: 매호천아울람마당 <2차 팝업환경도서관> ■일시: 2024. 12. 14(목) ■대상: 지역주민 266명	100%

			장소: 청곡종합사회복지관 4,5층 <3차 팝업환경도서관> 일시: 2024. 3. 30(토) 대상: 지역주민 392명 장소: 대구복색학습원 <4차 팝업환경도서관> 일시: 2024. 5.25(토) 대상: 지역주민 346명 장소: 사자노변공원	
환경교육 아카데미	프로그램 15회 실시(연15회)	15회/1.5h실시 (관련근거: 실시기안, 결과보고서 만족도조사 프로그램일지)	일시: 2023.10.12.~2024.7.19. (총 15회기 실시) 대상: 지역주민 460명 장소: 지역내 어린이집, 초등학교, 수성구청 대강당, 청곡종합사회복지관 강당	100%
홍보채널운영	홍보채널 12회 운영(연12회)	127회 (관련근거: 실시기안, 보도자료 사진자료)	인스타그램게시물: 105건 웹진발간:3회(창간호,1월,4월) 누적방문자:334명,페이지뷰:1,397 보도자료: 2건 (발대식, 망월지두꺼비를 지켜라) 라디오방송출연: 3회 (mbc 즐거운 오후2시, tbn교통방송 대구대행진 지구를지켜라 고정패널)	100%

2) 성과목표

성과목표	평가도구 및 방법	평가결과	비고
리빙랩접근을 통한 주민환경연구원 역량강화	성과지표: 주민환경연구원 역량강화 15% 향상 평가도구: 참여자 역량강화 척도 평가방법: 주민환경연구원 대상 사전-사후척도검사 척도분석, 참여자 인터뷰를 통한 질적분석	주민역량강화척도 사전검사전체평균: 64.4 사후검사전체평균: 76.3 향상정도: 18%향상됨 (사전검사:9월, 사후검사: 5월)	
민·관협력체계 구축을 통한 지역공동체의식향상	성과지표: 지역공동체의식 15% 향상 평가도구: 지역공동체의식척도 평가방법: 주민환경연구원 대상 사전-사후척도검사 및 척도분석, Green고산 실천단 대상 사전-사후 척도 및 분석 참여자 관찰을 통한 질적 평가	지역공동체의식척도 【환경연구원】 사전검사전체평균: 77.7 사후검사전체평균: 89.7 향상정도: 15%향상됨 (사전검사:9월, 사후검사: 5월) 【그린고산실천단】 사전검사전체평균: 65.1 사후검사전체평균: 75.6 향상정도: 15%향상됨	
주민환경연구원 주도적 환경활동을 통한 지역주민 환경감수성향상	성과지표: 주민환경연구원 환경감수성 15% 향상 참여지역주민 환경감수성향상 정도 평가도구: 주민환경연구원 대상 사전-사후 척도검사 및 분석 환경감수성향상 활동 참여주민 만족도 조사분석, 인터뷰 평가방법: 내용분석, 인터뷰, 사전-사후 척도	환경감수성향상척도 사전검사전체평균: 74.1 사후검사전체평균: 85.4 향상정도: 15%향상됨 (사전검사:9월, 사후검사: 5월) 참여주민 만족도조사 평균 팝업도서관 : 93.7 환경교육아카데미:91.4 환경감수성향상챌린지: 채널을 통한 긍정적 피드백 다수	

【주민환경연구원 서면 인터뷰를 통한 질적분석】

서면인터뷰 시행일 : 2024. 7.22(월) ~ 24(수)

서면인터뷰 방법 : QR코드를 활용한 구글폼 서면 인터뷰

서면인터뷰 참여자 : 1차년도 참여 주민환경연구원 20명

서면인터뷰 내용

-1차년도 환경리빙랩활동의 내용 및 과정 만족도(문항1~3)

-환경리빙랩활동을 통한 성취감, 주민환경연구원 활동을 통한 역량강화(문항4~5)

-환경리빙랩활동을 통한 지역사회 파급력(문항 6)

-2차년도 연속 참여 의사, 건의사항(문항 7~10)

○ 서면인터뷰 응답자수 : 20명

- 고산1동: 김민정, 박수경, 이은영, 신철주, 신원주, 최미화

- 고산2동: 김미경, 남기룡, 도윤화, 박종숙, 배영미, 신미영, 송두순, 오경옥, 장은아

- 고산3동: 남혜신, 이하준, 송흥례, 장미경, 전하영

응답 20개

Sheets에서 보기

응답받기

요약

질문

개별 보기

이름

응답 20개

송두순

장은아

배영미

박수경

신철주


신미영

도윤화


김민정

오경옥

○ 소속동



문항 1. 환경리빙랩활동 만족도(매우만족 55%, 만족 40%, 보통 5%)



문항 1-1. 만족에 대한 구체적인 이유

환경에 관심이 많았는데 구체적으로 적극적으로 참여할수있어서 좋았습니다~

환경에 대한 위험 인식을 널리 알리고 싶었는데 같은 생각을 가지고 있는 사람들이 모여 행동으로 실천하며나 아닌 다른 사람들도 있음에 감사하였고 가까운 우유팩이 재활용율이 낮은것에 대한 아쉬움이 많았는데 제안을 하였고 활동하게 되었고 수거함 까지 만들어 설치할 수 있는 환경을 만들었던 것들 감사하고 고맙습니다
2기때는 더 활동적인 2기가 되도록 노력 합니다

막연한 쓰레깃기운동에 그칠뻔한 주제였지만 캠페인, 동영상제작, 운동, 설치까지 활동을 두루하면서 성취감을 느낄 수 있어 좋았던 것 같습니다.

사회적인 활동을 할 수 있고 나의 의견이 잘 전달이 되고 모든 연구원들이 잘 독려해주는 상황이 좋았다.


주민이 주도적으로 참여한다는 의미가 좋았고 실제로로 활동이 그렇게 진행이 잘 된거 같아 만족합니다.
저는 고산1동에서 활동하였는데 평소에도 관심있던 우유팩분리배출과 관련해서 연구를 진행해서 더 의미 있었던거 같습니다

환경에 관심을 갖게 되고 같이 바깥활동하는게 재밌었네요.

【내용분석】

주민환경연구원 20명 전부가 보통이상의 만족도를 나타내었으며 “막연한 쓰레깃기 운동에 그칠뻔한 주제였지만 캠페인, 동영상제작, 운동, 설치까지 활동을 두루하면서 성취감을 느낄수 있었다.”라는 고산2동 주민환경연구원의 말처럼 주민이 그린 고산 환경리빙랩활동으로 개인의 역량강화와 마을의 변화를 이끌어내는 성과를 통해 대부분의 참여자들이 만족감을 느낄수 있었음을 서면인터뷰를 통해 알수 있었음


문항2. 주민이 Green 고산 활동중 제공된 지원이나 자원 만족 (매우만족 30%, 만족 40%, 보통30%)



문항2-1. 만족에 대한 구체적인 이유

활동에 따른 간식과 식사 그리고 토론회과정에서 필요한 각종 자료와 시의 적절한 환경관련 활동가의 강의가 인상적으로 기억에 남습니다
복지사님의 적극적 지원과 격려. 주민들이 일을 진행함에 오는 부족부분과 필요부분을 잘 도와주시고 지원해주셨다
활동 식대비 같은경우... 다양한 의견수렴후 정했음 좋겠다고 여김.
더 자세한 세부계획과 의견교환, 피드백들이 필요하다
모든 것이 다 좋았고, 복지사 분들이 정말 많은 노력으로 지원해주셔서 무사히 끝까지 마칠 수 있었던 것 같습니다. 단지 계속 활동을 하며 시간을 쏟고 있지만, 활동비가 하나도 없어서 생활비 걱정을 하게 될 때가 있었습니다. 그 점이 아쉬웠습니다.
주민들의 환경에 대한 인식을 높이려는 활동은 좋았어요. 리빙랩이라는 생소한 부분도 알게 되어 좋아요.
리빙랩 관련 교육이나 현장활동

문항3. 주민이 Green 고산 활동의 전체적인 진행과정 만족도(매우만족 50%, 만족 45%, 보통5%)



문항3-1. 만족에 대한 구체적인 이유

사전 준비계획에 따른 토의와 활동시 불편한 부분이 없도록 세세하게 체크하고 지원하여 원활하게 활동할 수 있었으며 무엇보다 우리가 생활하는 거주지역의 환경개선에 직접 참여 할 기회가 되어 만족스러웠습니다

진행과정은 전반적으로 만족.
개인적인 생각에 리빙랩이라는 개념의 생소함을 이끌고 풀어주는 소이랩 소장님의 각 동의 제언이 조금 구체적이었으면하는 개인적 아쉬움과 마치 고산 123동 팀대결 같은 분위기는 아쉬웠다
다른 동의 환경위원들과의 교류가 소원한점아쉬웠다

체계적으로 접근하는 방향성에 .. 처음은 지루함을 느꼈지만 결과를 두고보면 좋았다.

적은 인원으로 누구나 할 것 없이 적극적인 자세로 임했기에 가능했다. 직접 발로 뛰어 정보를 수집하고 회의를 거듭 반복했던 매 순간들이 너무나 중요했다

무엇보다 결과를 만들어 내고 직접 눈으로 볼 수 있어서 좋았습니다. 활동에서 결과로 이어지는 데 실패했으면 많이 아쉬웠을 것 같습니다.

각 동별로 주제를 정해서 소그룹으로 이루어져 개개인의 역할에 대한 실행도 좋았어요

【내용분석】

리빙랩 활동과정 전반에 대해 참여자 전원이 보통이상의 만족을 나타내었고 특히 50%는 과정에 대해 매우 만족했음을 알 수 있음.

“사전 준비계획에 따른 토의와 활동시 불편한 부분이 없도록 세세하게 체크하고 지원하여 원활하게 활동 할 수 있었으며 무엇보다 생활하는 거주지역의 환경개선에 직접 참여 할 기회가 되어 만족스러웠다.”

“무엇보다 결과를 만들어 내고 직접 눈으로 볼 수 있어서 좋았다. 직접 발로 뛰어 정보를 수집하고 회의를 거듭 반복했던 매순간들이 너무 중요했다.”라는 주민환경연구원의 말처럼 활동 진행과정전반에 단순히 참여하는 것이 아니라 주민주도형의 활동이 진행되었음을 알 수 있음.

문항4. 주민이 Green 고산 환경리빙랩활동으로 얻은 성취감과 보람은?

평소 환경에 대한 아쉬움에 직접 참여하여 문제점과 개선활동을 진행하여 실제로 확연히 크게 개선되는 과정을 현장 확인하여 큰 성취감과 보람을 느낍니다

이해관계자 인터뷰나 시와 구청 공무원들과의 일 진행에 있어 막연함들이 하나 하나 실타래가 풀리듯 해결될 때
조성해놓은 결과물을 주민들이 보고 환경에 대해 잠시나마 생각하는 시간을 갖는 모습을 볼 때

이런 활동들이 현실적으로 실생활에 실용성이 있을까? 여겼지만 환경리빙랩이 끝날쯤 점차적으로 청결해지는 거리,화단등을 보았을때 성취감을 느꼈다.

환경문제에 주민이 참여하여 성과를 낼수 있어서 보람을 느낌

될 수 있을까 하는 의구심으로 시작해 일선 어린이집 환경교육까지 계획할 수 있어 보람됐다

우선 환경을 생각하는 사람이 모일 수 있어서 좋았습니다. 이렇게 모여서 외롭지 않았고 서로를 통해 자신을 돌아볼 수 있었던 것 같습니다. 그리고 오늘 내가 살고 있는 이 동네에 조금이나마 긍정적인 변화를 이끌어 가고 있다는 생각에 자부심도 들었습니다. 변화된 공원의 모습을 보며 보람을 느낍니다.

함께 열정적으로 토론한점

환경에 대한지식도 얻고 쓰레깿기에대해 캠페인이나 유튜브활동 팻말설치등으로홍보를 할수있어서 좋았고 이를통해 거리가 좀 더 깨끗해진것같고 깨끗한 환경이 계속유지되었음합니다

환경에 대해 더 구체적으로 배우고, 아이디어도 내고 실행가능성 있는 결과물이 나와 성취감과 보람을 느꼈다.

혼자가 아니라 함께하므로 많은아이디어가 나와서 잘 진행할수있어서 좋았습니다~

함께하며 되고

현장 설문 조사를 대상으로 홍보물을 만들고

영상을 찍으며 주민들에게 나누어 주면서 주민들과 소통할 수 있었던 참 소중한 시간 이었습니다

환경이라면 누구나 한번쯤 생각을 스치고 지나는 주제인거 같은 데 어찌..무엇을 내가? 라는 막연함으로 주저했어요.

우연한 기회였지만 리빙랩활동을 접하면서 그 단계에 부딪히는 그리고 극복해가는 과정과 팀원의 단결력으로 어느 것이라기보다는 이것이라는 생각을 하게되어 저에게 자신감을 심어주었던 소중한 시간을 갖게 되어 보람 있었습니다.

녹색학습원에서 근무하면서 기후시계를 접하였고 이에 관심을 가져 주민환경연구원을 지원하게 되었음. 환경 리빙랩 활동을 하면서 이런 일에 동참할 수 있어서 의미 있고 뜻 깊었음.

아무리 환경에 대해 생각을 하더라도 그걸 직접 행동하지 않는 것은 아무런 의미가 없다고 생각함. 리빙랩 활동을 통해 쓰레깿기 활동을 접하였고, 이런 환경문제에 대해 근본적인 해결을 하는 것에 행동할 기회가 되어 좋았으며 활동을 하며 우리의 역할이 크다는 것을 느낄 수 있었음.

여러 군데 소속이 되어있는 사람으로써 다양한 역할을 경험할 수 있어 좋았음. 이러한 역할을 통해 대대손손 우리 자손에게 물려줄 깨끗한 지역을 만들 수 있다는 점에서 뿌듯함을 느낌.

문항5. 주민이 Green 고산 환경리빙랩활동으로 인한 개인의 변화(역량강화, 인식변화등)

내가 원인이 되어 생기는 쓰레기를 조금이나마 줄이려는 생각으로 소비를 줄이고 쓰레기 발생을 적극 억제하여 텀블러와 쓰레기 회수 손가방 활용을 익숙하게 생활에 적용하는등 숭선수범하는 모범적인 자세와 인식을 갖게되었습니다

네.

리빙랩활동하는 기간동안 인간들의 생각없는 행동이 야기하는 환경문제들을 반성하는 순간순간이었다

불필요한 소비가 없는지 확인하는 습관이 생겼다.

숭선수범하게 됨

일단 나의 환경의식 변화를 가져 오게 되었다. 장바구니 챙기기부터 분리수거...

환경리빙랩이라는 쉽지 않은 도전을 하면서, 환경 문제가 저 멀리 중앙정부의 정책이나 환경단체의 캠페인으로 해결되는 것이 아니라 내 주변의 문제를 스스로 찾고 해결해야 한다는 생각을 가지게 되었습니다.

네 몰라서 못했던 부분도 인지하게 되고 생활 속에서 실천을 더 꼼꼼히 해야 겠다는 생각이 더 들었습니다

환경문제에 대해 많이 알게되고 관심도 높아졌습니다.

재활용에 대한 인식변화와 실천

생활속에서 변화가 있었음

예를들어 겨울엔 옷을절대

구입하지않았음 옷을좋아하지만

이 또한환경기후에 영향을 줄것같아서~

우유팩 절대 씻고말리고에 실천함

쓰레기를 줄이는생활습관과 환경에대한심각성을 많이 느끼며 숭선수범함

모르는부분을 알아가면서 더 세심하게 실천하게된것 같습니다

환경을 좀더 생각하고 소비하는 습관이 생겼고, 주변에 홍보를 적극적으로 하게 되었다.

개인적으로는

생활이 더 짜임새있게 변하였고

우유팩과 환경 쓰레기에 더욱 철저한 분리수거가 몸에 익숙하였고

짧은 시간에 큰 변화를 얻지 못하였으나

가족과 주변에 기후 환경에 대하여 홍보하고 함께하자고 전달하며 변하여 가고 있음을 느껴 갑니다

나하나쯤에서 내가 먼저!

평소에도 낭비하지 않는 습관을 체화하며 살아옴. 활동을 하면서 스스로도 잘하고 있다는 확신이 들었음. 특히 패션에 관해서도 사람들은 브랜드를 보고 구입하지만 평소 브랜드보단 옷의 질이나 오래 입을 수 있는 옷들을 골라왔던 터라, 교육을 듣고 스스로의 노력이 헛되지 않았다는 것을 확인할 수 있었음.

아까도 말씀드린대로 저부터 실천한다는 점입니다

그리고 같이 해보자고 이웃에게도 그리고 가까운 지인에게도 권유하고 있습니다~^^

환경에 관심을 갖게되었고 요즘은 텀블러도 잘 들고다닙니다.

【내용분석】

“내가 원인이 되어 생기는 쓰레기를 조금이나마 줄이려는 생각으로 소비를 줄이고 쓰레기 발생을 적극 억제하여 텀블러와 쓰레기 회수 손가방 활용을 익숙하게 생활에 적용하는 등 솔선수범하는 모범적인 자세와 인식을 갖게 되었다.”

“개인적으로는 생활이 더 짜임새있게 변화였고 우유팩과 환경 쓰레기등에 더욱 철저한 분리수거가 몸에 익숙하였고 짧은 시간에 큰변화를 얻지 못하였으나 가족과 주변에 기후 환경에 대하여 홍보하고 함께 하자고 전달하며 변화여 가고 있음을 느껴 간다.”라는 주민환경연구원의 말처럼 1년간의 환경리빙랩활동을 통한 역량강화로 평소에 생각만으로 그쳤던 환경활동들을 나부터 실천하고 나아가 이웃과 마을단위로 확산해나가고 있음을 확인함.

문항6. 주민이 Green 고산 환경리빙랩활동이 지역사회에 어떤변화를 가져왔는가?

자발적인 우리지역의 생활환경개선 노력을 주민들과 대화하고 각종 캠페인 활동시 기회가 되면 적극적으로 참여하겠다는 지원의사를 표시하는등 주민의식 변화에 기여하였다고 생각합니다

이름 뿐인 공원이 아닌 공원다운 공원
자연과 공존하는 생활 공간으로 자리잡을 공원이 될수있도록 주민들의 환경 감수성을 높이는 마중물이 되었다

거리화단에 담배꽂초비롯 잔잔한쓰레기가 눈에 띄게 줄었다. 우리의 활동을 보고 이웃도 동참함을 느꼈다.

인식개선

공원환경의 인식 개선(인간만을 위한 공원이 아닌 다양한 종의 생물들과 함께 공존하는 곳이다)

지역사회로 하여금 다시 환경에 대해서 생각하도록 만든 것 같습니다. 많은 사람들이 우리의 활동에 공감했고, 그들 각자의 영역에서 변화가 일파만파 퍼져나가고 있다고 생각합니다.

주변사람들도 가족들도 조금씩 작은쓰레기에 문제점을 인식함

지역 아파트 관리 소장
우유를 많이 소비하는 카페
도서관과 노인 복지관 등
많은 곳을 방문 인터뷰 하면서
재활용에 대한 인식을 더 공기히 하였음을 자부합니다

처음으로 둘러본 고산2동은 숨은 곳곳마다 인상 찌푸려지는 환경이 허다했는데
환경운동을 실천하는 과정과 운동을 통해 주민들이 의식들하기 시작하면서 2차 주변환경탐사에서는 놀랍도록 깨끗해진 걸 보고 다소 놀랐습니다.

고산지역 거리가 작은 쓰레기로 인해 더럽혀진 곳이 있어 마음이 좋지 않았음. 하지만 우리가 쓰레깃기 활동을 진행하면서 길거리가 실제로 깨끗해짐을 느낄 수 있었음. 우리들의 실천과 노력이 주민전달이 되었구나 싶어 서 좋았으며 이런 좋은 활동을 우리가 전파하였다는 점에서 자부심이 있음.

아직까지는 미비하지만 시도해보고 있다는게 좋은거 같아요 우리로 부터 시작되었지만 3년뒤에는 고산동의 많은 분들이 우리의 활동에 참여하실거라 믿어요~!
그러니 더 열심히 활동 해야겠다는 마음이 들어요~~

우리 캠페인이 우리 동네에 조금이나마 알려졌고 그로인해 표지판도 설치하고 길거리가 깨끗해져서 좋아요.

【내용분석】


“자발적인 우리지역의 생활환경개선 노력을 주민들과 대화하고 각종 캠페인 활동시 기회가 되면 적극적으로 참여하겠다는 지원의사를 표시하는 등 주민 변화에 기여하였다고 생각한다.” “이름뿐인 공원이 아닌 공원다운 공원, 자연과 공존하는 생활 공간으로 자리잡을 공원이 될수 있도록 주민들의 환경감수성을 높이는 마중물이 되었다.”

“지역사회로 하여금 다시 환경에 대해서 생각하도록 만든 것 같다. 많은 사람들이 우리의 활동에 공감했고, 그들 각자의 영역에서 변화가 일파만파 퍼져나가고 있다고 생각합니다.” 등 다수의 주민환경연구원들이 환경리빙랩활동으로 인해 지역주민들의 환경감수성이 향상되고 마을이 변화가 되고 있다고 느끼고 있음을 확인. 아울러 주민이 Green 고산 활동으로 인해 고산동 지역에 대한 지역공동체의식이 향상되었음을 알 수 있음.

문항7. 주민이 Green 고산 2차년도 참여 여부

7. 주민이 Green 고산 활동의 2차년도가 9월부터 시작됩니다. 참여할 의사가 있으신가요?

응답 20개



【내용분석】

2차년도는 취업과 개인적인 사정으로 인해 55%에 해당하는 11명의 기존환경연구원이 활동을 함께 하기로 하였고 2차년도에는 총 19명의 신규 주민환경연구원을 모집 할 예정임

문항7-1. 참여의사의 구체적인 이유

청정 고산의 주민환경개선이 1차 활동이었으며 이를 기반으로 소외 계층에 대한 생활 환경 개선 방안 모색

내가 사는 마을 활동에 참여하고 실행하면서 보람도 느끼고 마을에 대한 애정도 높아졌다
앞으로 더 살기좋은 마을이 되기위한 노력을 할 수 있으면 하고싶다

부족한 부분을 좀더채워 지구에 유익한
사람으로 활동하고싶다.

환경문제에 동참

환경교육의 확대필요성과 나의 부족한 환경 지식 채움이 더 필요하다.

살고 있는 동네를 더 살기 좋은 동네로 만들어 보고 싶습니다. 직접 내 주변의 문제를 찾고 해결해 나가고 싶습니다. 기후위기 등 환경 문제가 피부에 와 닿는 작금에 새로운 전환의 시발점이 우리 고산이 되었으면 좋겠고 그 가운데 저도 있었으면 합니다.

살고 있는 동네를 더 살기 좋은 동네로 만들어 보고 싶습니다. 직접 내 주변의 문제를 찾고 해결해 나가고 싶습니다. 기후위기 등 환경 문제가 피부에 와 닿는 작금에 새로운 전환의 시발점이 우리 고산이 되었으면 좋겠고 그 가운데 저도 있었으면 합니다.

있음이라고 답했지만 아직 고민중입니다

시간 조율이 쉽지 않네요

일을 하고 있어서 매주 평일 오전 스케줄을 뺄 수가 없습니다.

개인적 사유


이 활동을 통해 더 인식되어야하고
습관화되어야할 스스로의
공부를 위해서

우리의 생활쓰레기는 항상있으니까요

문항8. 2차년도 활동 참여시 추가로 기대한 프로그램이나 지원은?

8. 2차년도 활동참여시 추가로 기대하는 프로그램이나 지원이 있나요?

응답 20개



문항8-1. 추가로 기대하는 프로그램을 구체적으로 설명해주세요.

조금 더 연구원들 전체가 함께하는 시간이 많았으면 좋겠고, 다른 고산동 주민들의 목소리를 더 들을 수 있는 시간과 기회가 있었으면 좋겠습니다.

없음

주민 어린이집이나 유지원에
교육시킬수있는
최대한의 교육프로그램을
이수하면어떨까
환경연극팀구성

일회용품 쓰지 않기를 좀더 적극적으로 홍보하고, 대체용품을 만들어 보면 좋을것 같아요.

우유팩과 멸균팩 재활용 높이기

생각할 시간이 없었네요.

자격증이나 수료증이 발급되면 좋겠어요.

문항9. 주민이 Green 고산 활동이 지속되기 위해 개선되어야 하는 점

복지관이나 행정기관의 정형적인 서비스보다 같은 지역에서 함께 생활하는 주민가족으로 따뜻한 관계를 갖도록 주민이 주도적으로 참여하여 사람냄새나는 세상을 구현하는데 조그마한 힘이나 되었으면하고 생각해 봅니다

3개동 나눔과 1개동 모듬의 장단점이 있을것이기에 조화로운 진행이 중요할듯하다

찾은 환경교육이 필요하다. 다양한 홍보와 교육의 장이 필요하다

회의비라도 지원 나올 수 있으면 좋겠습니다.

앞으로 활동에 있어서 예산의 유연성 필요

교육확대가 더 필요

여러 단체와 협력해서 주민 누구나 참여 할수 있는 사이트나 공간이 있으면 좋겠어요.

활동 시간이 짧아서
더많은 사람들이 활동 할 수 있는
경비 지원이 필요

연구원끼리 월하기보다는 좀더 인근 주민과 함께 참여유도하는게 많은 홍보가 될듯 합니다.

수성구청의 도움을 받아서 이런 좋은 활동이 계속해서 확산되길 바램. 다른 나라나 도시의 선행사례를 벤치마킹해서 2차년도에 본격적으로 기회에 리빙랩 활동을 해서 환경브랜드 도시로서 발전 했으면 좋겠음.

지금처럼 지속가능한 활동이었으면 좋겠습니다

문항10. 주민이 Green 고산 활동에 대한 건의사항

주민이 Green 고산 쭈~~~욱 !

아자아자 화이팅!!!

지식을 습득할 수 있는 장은 도처에 있으며 그 장치 또한 많다고 생각합니다. 하지만 이제 실천의 장으로 뛰어 들어야 할 만큼의 환경위기가 도래했다는것도 우리는 느끼고 있지 않습니까? 지금도 늦었음을 자각하고 실천해야 할것이 환경문제입니다.

없습니다.

항상 수고해주신 쌤들 수고많습니다. 고산2동 화이팅입니다

한해동안 활동을 통해서 환경인식에 대한 관심제고와 역량강화가 된 것 같아서 감사드립니다.

1년동안 수고 많으셨습니다

주제는 하나로

그안에 여러 프로그램이

전문화되면 좋겠다

3. 사업의 효과 및 향후 계획

1) 영향력 및 기여도

【 1차년도 동별리빙랩활동 연구 성과분석을 통한 지역사회 파급력 입증 】

1.고산3동 환경문제: 도시공원생태환경문제(뿌리 덮은 나무) 결과분석

1)설문 항목별 기술 통계: 설문 항목별로 평균, 중앙값, 최빈값, 표준편차 등을 계산한 결과는 다음과 같음

(1)공원생태환경문제 인식개선 활동 참여 전 관심도: 평균 3.6, 표준편차 1.15

(2)공원생태환경문제 인식개선 활동 참여 후 관심도: 평균 4.31, 표준편차 0.88

(3)공원이 인간과 자연이 공존하는 곳을 인식 (참여 전): 평균 4.29, 표준편차 0.92

(4)공원이 인간과 자연이 공존하는 곳을 인식 (참여 후): 평균 4.67, 표준편차 0.70

(5)직접적인 공원 환경문제 해결에 도움이 된다: 평균 4.40, 표준편차 0.91

(6)매호공원의 점진적인 변화가 더 나은 환경공원으로 나아간다고 생각

: 평균 4.55, 표준편차 0.69

(7)다음에도 참여할 의사: 평균 4.36, 표준편차 0.87

(8)주위에 알리고 싶다: 평균 4.47, 표준편차 0.77

2) 설문조사 데이터 분석결과

참여 전후 비교 : 리빙랩 활동 참여 전후의 관심도를 비교하여 t-검정을 수행한 결과

t-통계량: -4.64 / p-값: 2.26×10^{-5} (=0.0000226)

-> 이는 리빙랩 활동이 통계적으로 유의미하게 참여자들의 관심을 증가시켰음을 의미

3) 종합 제언

(1)교육 프로그램 개선 : 10대와 20대의 관심을 높이기 위해, 이들 연령대에 맞춘 교육 프로그램을 개발할 필요가 있다. 예를 들어, 디지털 미디어를 활용한 인터랙티브 교육이나 청소년 캠프 등을 고려할 수 있음

(2)지속적인 홍보와 참여 유도 : 60대 이상의 연령대에서는 이미 높은 관심과 인식을 가지고 있으므로, 이들을 대상으로 한 심화 프로그램을 마련하고, 이들이 자발적으로 환경 보호 활동에 참여할 수 있도록 지원하는 것이 중요하다. 매일 또는 주 3~4회 공원을 이용하는 사람들을 중심으로 커뮤니티를 형성하고, 이들을 환경 보호 활동의 리더로 육성할 수 있음

(3)활동의 가시적 성과 공유 : 활동 전후의 변화를 시각적으로 공유하고, 참여자들이 직접 변화를 체감 할 수 있는 기회를 제공하면, 참여 동기와 지속성을 높일 수 있음. 예를 들어, 개선된 공원내 생태계를 직접 관찰할 수 있는 투어 프로그램을 운영할 수 있음

2.고산1동 환경문제: 우유팩분리배출문제(우유백패킹) 결과분석

1)설문 항목별 기술 통계

(1)우유팩분리수거활동 참여 전 관심도: 평균 3.28, 표준편차 1.22, 중앙값 3.5, 최빈값 4

(2)우유팩분리수거활동 참여 후 관심도: 평균 4.75, 표준편차 0.61, 중앙값 5.0, 최빈값 5

(3)우유팩분리수거활동 참여 전 준수도: 평균 2.94, 표준편차 4.12, 중앙값 3.0, 최빈값 3

(4)우유팩분리수거활동 참여 후 준수도: 평균 4.65, 표준편차 0.64, 중앙값 5.0, 최빈값 5

- (5)우유팩분리수거는 환경문제 해결에 도움이 된다: 평균 4.68, 표준편차 0.70, 중앙값 5.0, 최빈값 5
 (6)우유팩분리수거(1kg=휴지 2개) 보상은 적절하다: 평균 4.25, 표준편차 0.95, 중앙값 5.0, 최빈값 5
 (7)다음에도 우유팩패킹 환경개선활동에 참여 할 의사가 있다.

: 평균 4.69, 표준편차 0.65, 중앙값 5.0, 최빈값 5

- (8)우유팩패킹 활동을 주위에도 알리고 싶다 : 평균 4.62, 표준편차 0.71, 중앙값 5.0, 최빈값 5

2)설문조사 데이터 분석결과

참여 전후 비교 : 리빙랩 활동 참여 전후의 관심도를 비교하여 t-검정을 수행한 결과

t-통계량: -9.34 p-값: 9.45×10^{-14} (= 0.00000000000000945)

-> 이는 우유 팩 분리수거 활동이 통계적으로 유의미하게 참여자들의 관심을 증가시켰음을 의미

3)종합 제언

우유 팩 분리수거 캠페인은 참여자들의 관심도와 준수도를 높이는 데 효과적이었으며, 환경문제 해결에 도움이 된다는 인식과 보상 적절성에 대한 긍정적인 평가를 받았음. 향후 캠페인을 통해 지속적인 교육과 홍보를 강화하고, 보상 프로그램을 다양화하며, 참여자들의 피드백을 반영하는 체계적인 접근이 필요하다. 이를 통해 더 많은 주민들이 적극적으로 참여하고, 주위에 캠페인을 홍보하여 더욱 큰 효과를 얻을 수 있을 것임

- (1)맞춤형 홍보 및 교육 강화: 성별, 연령대, 주거지역에 따른 맞춤형 홍보 및 교육 프로그램을 개발하여, 다양한 특성의 주민들이 캠페인에 참여할 수 있도록 해야 함.
 (2)참여율 증대를 위한 다양한 전략 도입: 남성 및 젊은 층의 참여를 유도하기 위한 특별한 전략을 도입하고, 지역 커뮤니티와의 협력을 통해 캠페인의 효과를 극대화해야 함.
 (3)지속 가능한 참여 유도: 참여자들이 지속적으로 캠페인에 참여할 수 있도록 다양한 보상 프로그램과 피드백 시스템을 도입하여, 참여 동기를 높여야 함.

3.고산2동 환경문제: 쓰레깃기(return waste) 결과분석

1)설문 항목별 기술 통계

- (1)작은쓰레기 투기에 대한 인식개선 활동 참여 전 지역환경문제에 대한 관심도
 : 평균 3.72, 표준편차 0.85, 중앙값 4.0, 최빈값 4
 (2)작은 쓰레기 투기에 대한 인식개선 활동 참여 후 지역 환경 문제에 대한 관심도
 : 평균 4.40, 표준편차 0.59, 중앙값 4.0, 최빈값 4
 (3)작은 쓰레기 투기에 대한 인식개선 활동 참여 전 지역사회 작은 쓰레기 문제에 대한 관심도
 : 평균 3.72, 표준편차 0.94, 중앙값 4.0 최빈값 4
 (4)작은 쓰레기 투기에 대한 인식개선 활동 참여 후 지역사회 작은 쓰레기 문제에 대한 관심도
 : 평균 4.45, 표준편차 0.65, 중앙값 5.0 최빈값 5
 (5)작은 쓰레기 투기에 대한 인식개선 활동 참여 전 쓰레기 처리에 대한 인식
 : 평균 4.05, 표준편차 0.77, 중앙값 4.0 최빈값 4
 (6)작은 쓰레기 투기에 대한 인식개선 활동 참여 전 쓰레깃기 환경개선 활동 참여 의사
 : 평균 4.45, 표준편차 0.70, 중앙값 5.0, 최빈값 5
 (7)쓰레깃기 환경운동이 지역사회 작은 쓰레기 문제 해결에 도움이 될 것이라고 생각하는 정도
 : 평균 4.57, 표준편차 0.56, 중앙값 5.0, 최빈값 5
 (8)쓰레깃기 환경운동을 주위에 알릴 의향
 : 평균 4.52, 표준편차 0.70, 중앙값 5.0, 최빈값 5

2) 설문조사 데이터 분석결과

참여 전후 비교

- 작은 쓰레기 투기에 대한 인식개선 활동 참여 전후 지역 환경 문제에 대한 관심도 비교:

t-통계량: 계산 불가 (데이터에 결측치 또는 일관성 문제 가능)

p-값: 계산 불가

이는 데이터의 결측치 또는 일관성 문제로 인해 통계적으로 유의미한 결과를 도출할 수 없음을 의미함

- 작은 쓰레기 투기에 대한 인식개선 활동 참여 전후 지역사회 작은 쓰레기 문제에 대한 관심도 비교:

t-통계량: -5.74 p-값: 3.45×10^{-07} (=0.000000345)

-> 이는 작은 쓰레기 투기에 대한 인식개선 활동이 통계적으로 유의미하게 참여자들의 관심을 증가시켰음을 의미함

3) 종합 제언

(1) 지속적인 홍보 및 교육 강화: 주민들의 높은 관심도와 긍정적인 인식을 유지하기 위해 지속적인 홍보와 교육 프로그램을 강화해야 함. 특히, 환경 문제에 대한 지속적인 관심을 유지할 수 있도록 다양한 채널을 통해 정보를 제공해야 함.

(2) 참여 유도 전략 개발: 주민들이 적극적으로 참여할 수 있도록 다양한 참여 유도 전략을 개발해야 함. 예를 들어, 캠페인 참여에 따른 인센티브 제공, 공동체 활동을 통한 사회적 유대감 형성 등이 효과적일 수 있음

(3) 데이터 일관성 및 결측치 처리: 데이터 수집 과정에서의 일관성 문제와 결측치를 처리하여 정확한 분석이 가능하도록 해야 함. 이를 통해 통계적으로 유의미한 결과를 도출할 수 있음.

2) 주요 성공 사례

○ 환경문제에 대한 지역주민의 관심 및 참여 증대

주민이 green 고산은 주민환경연구원들의 환경리빙랩 활동 뿐만아니라 지역주민 전체를 대상으로 하는 다양한 환경감수성 향상활동을 진행해왔음. 먼저 지역주민들의 환경감수성 향상 접근성을 높이기 위해 환경도서도 읽고 환경체험도 참여하는 1석2조의 팝업환경도서관을 운영 해왔는데 회차를 거듭 할수록 지역주민들의 높은 호응과 관심을 이끌어 낼수 있었으며 이는 목표대비(200명) 높은 참여율(평균 300명이상)과 높은 만족도(평균 93.7)로 증명이 되었음.

뿐만아니라 다양한 연령대별로 지역주민 맞춤형으로 실시한 환경교육아카데미에서는 어린이집, 유치원, 초등학교, 가족, 노인 등 전 연령층을 아우르는 찾아가는 환경교육활동으로 매회기마다 높은 참여율과 만족도(91.4)를 이끌어 낼 수 있었음.

이밖에도 일상속에서 지역주민들의 환경감수성을 향상 시킬수 있는 다양한 챌린지 활동(지구를 지키는 좋은 이웃, 아이스백챌린지, 용기내챌린지, 망월지두꺼비를 지켜라 등)을 통해 고산동 지역주민들의 환경에 대한 관심과 참여 증대에 이바지 할 수 있었음.

만족도조사에서도 다수의 지역주민들이 언급했듯이 일회성의 활동으로 끝나는 것이 아닌 지속가능한 활동으로 이어지는 부분이 가장 중요한 부분임을 인지하고 향후 2차년도, 3차년도에도 연속 진행하여 더 많은 지역주민들의 참여를 이끌어 낼 예정임

○ 주민으로 시작하여 관할 지자체가 함께 동참하는 환경활동으로 성장

고산3동의 리빙랩연구활동의 주제인 ‘뿌리깊은 나무’는 맨발걷기 등의 인위적인 훼손으로 황폐화 되어지는 공원생태환경문제에 대한 주민의 인식개선을 목적으로 리빙랩연구활동을 진행해오고 있음.

리빙랩 실행활동 과정 중 이해관계자 인터뷰 활동을 통해 수성구청공원녹지과와의 협업을 진행하게 되었고 수성구청녹지과에서도 공원문제에 대한 심각성을 인지하고 도시공원의 생태환경문제에 대해 주민들이 인지하고 이 문제에 함께 동참하기 위한 활동(훼손되어지는 공원 한쪽에 식물 식재, 메시지를 담은 팻말 설치, 환경음악회 개최 등)에 함께 협업하기로 하였고 특히 자체예산을 투입하여 훼손공간에 식물을 확대하여 식재하는 등 적극적인 참여로 지역주민들에게 더 공감을 얻을 수 있는 리빙랩활동으로 발전 할 수 있었음. 이는 1년차 리빙랩활동 분석에서도 지역주민들에게 유의미한 반응을 얻을 수 있도록 하는데에도 크게 기여하였고 향후 2년차, 3년차 사업에서 리빙랩의 확장과 이를 기반으로 수성구 전지역으로 확산을 하는데 중요한 요소로 작용할 것으로 사료됨.



○ 라디오 방송 등 언론매체 활동을 통한 파급력 극대화

mbc 즐거운 오후 2시에서 주민이 Green 고산 인터뷰 요청이 들어왔고 담당자와 주민환경연구원 대표 1명이 함께 출연하여 활동 전반에 대한 소개와 주민으로서 이 활동에 참여한 계기와 향후 이 활동을 통해 얻고자하는 지향점 등에 대해 리포터와 함께 인터뷰를 진행하였음. 이후 인터뷰를 듣고 tbn교통방송 대구대행진에서 매주 셋째주 화요일 고정패널로 출연하여 인터뷰를 진행하고 싶다는 의뢰가 들어왔고 주민이 Green 고산활동의 파급력 증대를 위해 담당자가 고정출연하고 있음.

본 라디오프로그램은 출근시간대에 대구·경북 전지역으로 송출되는 규모 있는 라디오프로그램인만큼 동별 리빙랩활동 소개와 챌린지 참여, 주민이 green 고산 활동을 알리고 확산하는데 크게 기여할 것으로 생각되며 향후 이 채널을 활용하여 2차년도 연구원모집, 고산동 자원순환시스템 구축등의 다양한 홍보를 진행하여 본 프로그램의 파급력을 극대화시킬 예정임.

3) 향후 계획

○ 2차년도 핵심과업

①1차년도 평가기반으로 환경리빙랩프로그램의 확장

- 주민환경연구원 모집: 환경리빙랩프로그램 확장을 위해 1차년도 주민환경연구원 이외에 10명의 신규주민환경연구원 모집하여 총 30명의 주민환경연구원이 활동
- 주민환경연구원환경전문성향상교육 : 1차년도 리빙랩 주제별로 지역 내에서 실천 및 확산 가능한 환경교육 중심으로 마을환경교육활동가 양성교육 실시
- 리빙랩의 확산(1차년도 성공프로젝트 확산)
- 1차년 동별 리빙랩활동의 점검 및 평가를 기반으로 선정한 한가지 주제를 더 세분화하고 구체화 하여 진행, 시제품을 통한 시스템화 등 확산을 위한 실행활동 코칭교육 실시
- 리빙랩플랫폼 구축 매뉴얼화를 위한 세부팀으로 역할 분류 (프로그램 기획팀, 교육팀, 홍보팀, 시제품 개발팀, 모니터링팀 등으로 세분화하여 역할분담)
- 1차년도 동별팀에서 단일팀으로 활동하여 한가지 문제에 대한 체계화되고 구체적인 활동가능
- Green고산실천단과 협업하여 문제해결의 현실화 및 구체화 실현
- 평가를 기반으로 미흡부분 분석, 보완하여 프로젝트 재 실행
- 홍보 및 참여플랫폼 구축을 통한 주민참여 독려

②고산동 자원순환시스템 구축

- 내용 : 주민환경연구원이 리빙랩활동을 통해 발굴한 고산동지역의 자원순환 환경문제 (유유백패킹-종이팩분리수거함 설치등) 해결방법을 Green 고산실천단과 연계하여 시스템화 시키는 활동
- 수행인력 : 실무자 2명, 전담인력 1명
- 참여인원 : Green 고산실천단위원 12명, 주민환경연구원 5명
- 원활한 사업을 위한 협력 거버넌스 구축(Green고산실천단, 주민, 한국멸균팩재활용협회 등 단체)
- 종이팩 수거함 설치지역 확보, 설치 방법 및 관리 및 지원방안,역할 분담 등 진행 과정에서의 문제 등에 대한 논의
- 종이팩 수거 정류장(거점지역) 10곳 선정 및 인프라 구축
- 공동주택, 어린이집 및 유치원, 사회복지관, 요양시설 등 종이팩이 다량 배출되는 곳
- 종이팩분리수거함 설치, 종이팩 수거시스템 구축
- 종이팩 수거량 측정 등을 통한 지속적인 모니터링
- 공동주택 : 재활용품 배출일에 수거함에 배출된 종이팩 개수 파악
수거된 종이팩은 인근 주민센터나 종이팩 수거 가능한곳(한살림, 생협 등) 인계
- 기관 : 이용자 대상 멸균팩 수거의 날 진행 및 기관에서 배출되는 종이팩 분리배출 활동(상시)후 배출된 종이팩 갯수 파악(수량기준)
- 수거된 종이팩은 인근 주민센터나 종이팩 수거 가능한곳(한살림, 생협 등) 인계
- 찾아가는 Green환경교육을 통한 주민, 기관대상 종이팩의 올바른 분리배출 참여를 위한 교육 및 홍보활동 실시
- 거주지역 주민 대상 만족도 조사 실시를 통한 평가
- 고산동자원순환시스템구축관련 세미나 실시

4. 사업 및 예산변경 현황

구 분	항목	신청일자 (문서번호)	변경 내용	변경금액	승인일자 (문서번호)
기관내부 변경내역	사업변경	내부(복)23-090805호 관련	리빙랩기반 주민환경연구원 교육관련 강사 및 교육내용 변경의 건	-	내부(복)23-090805호 관련
		내부(복)23-092208호 관련	주민환경연구원 환경전문성향상교육 교육내용 및 강사비 변경건	-	내부(복)23-092208호 관련
		내부(복)24-050206화 관련	주민이Green고산 망월지두꺼비를 지켜라 포스터공모전 시행방법 변경건	-	내부(복)24-050206화 관련
	사업 및 예산변경	청곡(복)24-062101호 관련	주민이Green고산 사업계획 및 예산변경 검토 요청	2,450,400원	대구공모배분-2024-2805호 관련
		내부(복)24-070404호 관련	주민이Green고산 사업계획 및 예산변경건	2,400원	내부(복)24-070404호 관련
합계				2,452,800 원	

5. 중간점검 보완요청사항 반영 정도

연번	보완요청사항	반영	미반영	결과
1	개인정보제공동의서에 모금회 제3자 제공 내용 추가 필요	✓		전담인력운영 서류 보완요청서류 반영 강사 및 주민환경연구원 재확인 및 보완
2	인건비, 급여대장에 자부담 내역 포함	✓		전담인력 운영철 해당내용 반영
3	다과비, 식비 지출서류에 산출내역(단가, 인원)기재, 강사비 지출서류에 급수, 강의시간 기재필요	✓		중간점검이후 회계서류 해당내용 반영

6. 기타 의견

- 없음

7. 자체평가 항목

구 분	내 용	yes	no	해당 없음
지원사업 관련 모금회 교육 참여여부	수행기관 행정·회계교육	√		
	사업관련 간담회	√		
사업관련 문서 구비 현황	(전담인력이 있는 경우) 이력서, 근로계약서	√		
	사업관련 내부기안	√		
	프로그램별 계획서, 결과보고서	√		
	사업관련 각종 행사/회의록 및 결과보고(사진 자료 포함)	√		
	참여자 선정 및 관리 파일 등	√		
사업관련 기본 절차 준수	사업 및 예산변경 절차 준수	√		
	담당자/기관정보 등 변경 시 변경사항 통보	√		
보고서 제출 및 제출기한 준수	중간결과보고서 및 각종 요청자료 제출여부	√		
	보고서 및 각종 요청자료에 대한 제출기한 준수여부	√		

※ 별첨 : 사진 자료(별첨양식은 필요 시 선택적으로 활용)

[사진 자료]



1

주민환경연구원 환경전문성향상교육(팔현습지생태교육)



2

주민환경연구원 환경전문성향상교육(수성구자원회수센터)



1

리빙랩기반 주민환경연구원 교육



2

주리빙랩기반 주민환경연구원 교육



1

주민환경연구원 실행활동 코칭교육



2

주민환경연구원 실행활동 코칭교육(우유백 패킹)





1 주민환경연구원 리빙랩활동 점검 및 평가(1차년도 성과공유회)



2 주민환경연구원 리빙랩활동 점검 및 평가(1차년도 성과공유회)



1

주민환경연구원 리빙랩활동 점검 및 평가(1차년도 성과공유회)



2

주민환경연구원 리빙랩활동 점검 및 평가(1차년도 성과공유회)





1

환경마을 선진지 견학(성대골에너지전환마을)



2

환경마을 선진지 견학(성대골에너지전환마을)



1

Green고산실천단 위촉식



2

Green고산실천단 활동



1	환경감수성향상챌린지(지구를 지키는 이웃)
 지역주민 환경감수성향상챌린지 지구를 지키는 좋은 이웃 친환경EM 활동을 통해 탄소중립 기호위기 극복을 실천하는 우리는 지구를 지키는 좋은 이웃입니다. 신청자격 참여를 희망하는 지역주민 누구나 신청기간 2023. 9. 26. (화) ~ 2023. 11. 10. (금) 신청방법 전화신청 온라인신청 (QR코드) 참여방법 ① 참여신청 (온라인, 전화) ② 친환경 EM키트, 엽서 수령 ③ 이웃에게 엽서편지 인사 및 전달 ④ 카카오톡채널로 인증사진, 소감전송 ※ 카카오톡채널 '주민이그린고산' 검색 후 채널 추가하고 인증사진 및 소감전송 ※ @greengosan 검색 후 팔로우 및 전송 문의 ☎ 053)793-9411, 지역사회조직팀 지원 : 대구시·영남지방자치단체연합회 주관 : 경상북도환경인식개선사업	

2	환경감수성향상챌린지(용기내 챌린지)
꽃들 (친구) 오후 1:57 분식집에 떡볶이를 일회용기에 받지않고 냄비에 받아왔어요. 이것도 되나요? 오후 1:58 김정현님이 보냄 (?) 분식집에서 다회용기로 냄비를 사용해주셨군요! 네~ 이런 경우도 얼마든지 환영입니다 😊	







1

환경교육아카데미(아동)



2

환경교육아카데미(아동)







105
게시물

246
팔로워

272
팔로잉

주민이 Green 고산
커뮤니티

안녕하세요:) 청곡종합사회복지관과 주민환경연구원이 함께하는

♥주민이 Green 고산♥입니다!... 더 보기

🔗 forms.gle/qmVAqFUDBiELRzGm9 외 3개

cg_welfare님, k__hyukmin님 외 15명이 팔로우합니다

1	홍보채널운영(유튜브)
---	-------------

← 주민이 Green 고산

홈

동영상

Shorts

동영상

고산 1, 2, 3동으로 팀을 나뉘

2:15

0:55

주민이 Green 고산을 소개합니다!

조희수 7회 · 2주 전

:

우유백패킹

| 고산1동 주민환경연구원

: 환경감수성 향상챌린지

조희수 74회 · 3주 전

2	홍보채널운영(라디오 방송-mbc즐거운 오후 2시)
---	-----------------------------

1	홍보채널운영(tbn교통방송 지구를 지켜라-고정패널)
"이동하는 모든 순간, 안전과 편의를 더하는 국민의 KoROAD"  도로교통공단 한국교통방송대구본부 대구 FM 103.9MHz 김천 FM 95.9MHz  수신자 청곡종합사회복지관장 (경유) 제 목 '주민이green고산' 담당자 인터뷰 요청 1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. TBN대구교통방송에서는 2024년 춘하계 프로그램 개편과 관련하여, 다음과 같이 방송 인터뷰를 요청합니다. 가. 프로그램명 : 출발! 대구대행진 (월~금, 07:00~08:53) 나. 코 너 명 : 지구를 지켜라 다. 방송 일시 : 2024. 4. 23.(화) ~ 추후 협의 / 매월 세 번째 화요일 라. 출연 방식 : 생방송 전화연결 마. 출 연 자 : 청곡종합사회복지관 이진규 팀장 바. 방송 내용 : 지역 커뮤니티를 중심으로 하는 친환경 활동 등 사. 담 당 자 : 편성제작국 박도아 PD. 끝.  도로교통공단 한국교통방송대구본부 사장	
2	홍보채널운영(신문보도자료)
망월지 두꺼비를 지켜라  ▲ 청곡종합사회복지관은 지난 1일 대구 수성구 시지노변공원에서 환경 감수성 향상을 위한 청곡어린이 사생대회 '망월지 두꺼비를 지켜라' 행사를 마치고 기념사진을 찍고 있다. 수성구청 제공	