

준비회의의 공유자료

회의용 초안 | 초대장, 영상, PPT, 진행 시나리오 구상 | 작성일: 2026. 6. 28.

1. 결론

내일 회의 전까지 필요한 것은 업무분장 확정이 아니라, 팀원들이 각자 맡아 실행할 수 있는 초안 묶음이다. 회의에서는 초대장, 영상, 성과보고 PPT, 플랫폼 소개 PPT, 진행 시나리오의 방향을 공유하고 담당자와 제출기한을 확정한다.

이번 성과공유회는 단순한 종료행사가 아니다. 주민이 Green 고산 3년의 활동을 공식적으로 정리하고, 주민환경연구원과 협력기관의 노고에 감사하며, 환경리빙랩 플랫폼과 매뉴얼을 통해 사업의 경험을 지역사회에 남기는 자리다.

2. 내일 회의의 목적

- 성과공유회 전체 방향을 팀원들이 같은 기준으로 이해한다.
- 초대장, 영상, PPT, 시나리오의 초안 방향을 확정한다.
- 업무별 담당자와 1차 제출기한을 정한다.
- 섭외, 예산, 기안, 현장운영의 미확정 사항을 확인한다.

회의 목적은 아이디어 수집이 아니라 실행 구조 확정이다. 회의 종료 시점에는 누가, 언제까지, 무엇을 제출할지 정리되어야 한다.

3. 우선 확정해야 할 사항

우선순위	확정 내용	확인 대상	비고
1	식대 단가 20,000원 및 초과분 자부담 가능 여부	공동모금회 장경화 차장	지원금 식비 예산 범위 내 집행, 초과분 기관 자부담 방식 확인
2	김해동 교수 기조강연 가능 시간	김해동 교수	10:30 전후 가능 시 행사 순서 조정 필요
3	라운드테이블 참여자 3명 확정	배영미 팀장, 전희택 대표, 구한나 강사 등	각 5분 발표 원고 또는 PPT 요청
4	초대장, 영상, PPT, 현장운영 담당자 지정	내부 직원	업무분장은 내일 회의에서 확정

4. 초대장 형태 초안

초대장은 공식성과 감동을 함께 가져가야 한다. 행정문서처럼 보이면 초대 의도가 약하고, 홍보물처럼만 보이면 공식성이 떨어진다. 따라서 공식 초청장형 카드뉴스 1장과 문자/카톡용 짧은 초대문을 함께 준비한다.

제목안

- 주민이 Green 고산 3차년도 성과공유회 - 주민이 바꾼 마을, 다시 이어갈 고산
- 주민이 Green 고산 3차년도 성과공유회 - 3년의 기록, 주민과 함께 만든 환경실천의 변화

초대장 본문 초안

지난 3년간 주민이 Green 고산은 주민환경연구원, 지역기관, 전문가, 주민들이 함께 생활 속 환경문제를 발견하고 실천으로 바꾸어 온 과정이었습니다.

이번 성과공유회는 그동안의 활동과 성과를 나누고, 주민 주도 환경실천이 지역 안에서 어떻게 이어질 수 있을지 함께 생각하는 자리입니다.

귀한 걸음으로 함께해 주시기 바랍니다.

필수 표기 정보

- 일시: 2026년 ○월 ○일 10:00~12:00
- 장소: 범어도서관 지하 1층 김만웅박수년홀
- 주요 내용: 감사장·표창장 수여, 3년 기록 영상, 사업성과보고, 환경리빙랩 플랫폼 소개, 기조강연, 성과 확산 라운드테이블
- 문의: 청곡종합사회복지관 담당자

5. 3년 기록 영상 구성 초안

영상은 정보 전달보다 감정의 문을 여는 역할이다. 성과보고 PPT가 숫자와 구조를 설명한다면, 영상은 우리가 왜 이 일을 했는지 보여주어야 한다.

권장 길이: 4분 30초~5분 30초

구간	내용	화면 예시
0:00~0:30	시작 문장	고산의 일상, 주민 얼굴, 활동 현장
0:30~1:20	문제 발견	종이팩, 생활폐기물, 주민 인터뷰, 회의 장면
1:20~2:20	주민환경연구원의 등장	교육, 조사, 실천단, 캠페인
2:20~3:20	변화의 기록	수거함, 협력기관, 리빙랩 활동, 데이터
3:20~4:20	3차년도 성과	앱, 매뉴얼, 플랫폼, 월 회수량 49kg에서 203kg으로 증가
4:20~5:10	감사와 다음 질문	주민 표정, 단체사진, 다음 실천 메시지

내레이션 초안

처음부터 큰 변화가 있었던 것은 아니었습니다.
주민들은 질문했습니다.
“우리 동네에서 버려지는 종이팩은 어디로 갈까?”
“우리가 직접 바꿀 수 있는 일은 무엇일까?”

그렇게 주민이 Green 고산은 작은 실천에서 시작해, 마을의 변화를 기록하는 과정이 되었습니다.

주민이 만든 변화는 숫자로 남고, 관계로 이어지고, 고산의 다음 실천으로 계속됩니다.

6. 성과보고 PPT 구성 초안

성과보고는 5분 내외로 압축한다. 3년 전체를 모두 설명하기보다, 이 사업이 왜 의미 있었는지 납득시키는 구조가 필요하다.

슬라이드	제목	핵심 내용
1	주민이 Green 고산 3년의 여정	사업명, 기간, 핵심 키워드
2	출발점: 생활 속 환경문제	종이팩, 재활용, 주민 인식
3	방식: 주민환경연구원과 리빙랩	주민이 조사·실천·확산에 참여
4	3차년도 핵심 실행	실천단, 회수체계, 앱, 매뉴얼
5	숫자로 본 변화	2025년 6월 기준 월 회수량 49kg에서 203kg으로 증가
6	관계의 확장	주민, 기관, 행정, 전문가 협력
7	남긴 자산	매뉴얼, 플랫폼, 주민역량, 지역모델
8	다음 과제	지속가능한 운영, 지역 확산, 협력체계

성과보고 핵심 멘트

주민이 Green 고산의 성과는 단순히 종이팩 회수량이 증가했다는 데만 있지 않습니다. 더 중요한 성과는 주민이 지역의 환경문제를 직접 발견하고, 실천 방식을 만들고, 그 과정을 지역의 자산으로 남겼다는 점입니다.

7. 환경리빙랩 플랫폼 소개 PPT 구성 초안

플랫폼 소개는 기능 설명으로만 가면 설득력이 약하다. 핵심은 3년 사업이 끝나도 남는 운영도구라는 점이다.

슬라이드	제목	핵심 내용
1	환경리빙랩 플랫폼이 필요한 이유	사업 종료 이후에도 기록·공유·확산 필요
2	플랫폼의 역할	데이터, 매뉴얼, 활동기록, 성과관리
3	메인 대시보드	전체 현황 한눈에 보기
4	성과공유회 컨트롤타워	준비상황, 업무분장, 일정관리
5	종이팩 회수 데이터	월별 변화, 성과 시각화
6	매뉴얼 연계	활동 방법을 다음 담당자도 이해 가능
7	보고서 출력	결재·보고용 자료 전환
8	주민참여 기록	활동의 과정과 의미 보존
9	향후 활용	복지관 내부 운영, 유관기관 공유, 확산모델

슬라이드	제목	핵심 내용
10	결론	사업의 끝이 아니라 운영 기반의 시작

플랫폼 소개 핵심 멘트

이 플랫폼은 단순한 홍보용 페이지가 아니라, 주민이 Green 고산의 경험을 다음 담당자와 지역사회가 이어받을 수 있도록 만든 운영 기반입니다.
기록이 흩어지지 않고, 성과가 설명 가능하며, 매뉴얼과 데이터가 함께 남도록 설계했습니다.

8. 전체 진행 시나리오 초안

현재 구조에서는 공식성, 감동, 성과, 확산, 감사의 흐름이 가장 안정적이다.

시간	내용	비고
09:30~10:00	접수, 전시 관람, 식전 영상	자료 배부
10:00~10:05	개회 및 내빈소개	사회자
10:05~10:10	국민의례	공식행사
10:10~10:25	표창장·감사장 수여	구청장 참석 시 이 위치
10:25~10:35	구청장 축사, 관장 인사	구청장 이후 이석 가능
10:35~10:40	3년 기록 영상	분위기 전환
10:40~10:50	3차년도 사업성과보고	5~10분
10:50~11:05	환경리빙랩 플랫폼 소개	앱·매뉴얼
11:05~11:35	기조강연	김해동 교수 일정에 따라 조정
11:35~11:50	성과 확산 라운드테이블	3명 각 5분 중심
11:50~11:55	주민대표 소감 또는 마무리 영상	짧게 운영
11:55~12:00	폐회 및 고미정 이동 안내	식사 이동

김해동 교수 일정 반영 조정안

시간	내용
10:00~10:25	개회, 국민의례, 표창장·감사장 수여
10:25~10:35	구청장 축사, 관장 인사
10:35~11:05	기조강연
11:05~11:10	3년 기록 영상
11:10~11:20	사업성과보고
11:20~11:35	플랫폼 소개
11:35~11:50	성과 확산 라운드테이블
11:50~12:00	마무리 및 이동 안내

조정안의 장점은 교수 일정을 살리면서도 구청장 참석 동선과 공식행사 흐름을 유지할 수 있다는 점이다.

9. 업무분장 회의용 분류안

구체 담당자는 내일 회의에서 확정한다. 단, 회의 전 공유 기준은 아래와 같이 나눈다.

구분	주요 업무	필요 산출물
행정·기안	성과공유회 개최 기안, 예산 정리, 식대 자부담 반영	기안서
초청·홍보	초대장 제작, 내빈·유관기관 발송명단 정리	초대장, 발송리스트
발표자료	성과보고 PPT, 플랫폼 소개 PPT, 전체 화면자료 통합	최종 PPT
라운드테이블	참여자 연락, 5분 발표 원고 취합, 소개문 정리	발표원고, 소개자료
기조강연	교수 연락, 강연 제목·원고·PPT 요청	강연자료
영상	3년 기록 영상 구성, 사진·영상 선별, 자막 문구	상영 영상
현장운영	무대, 음향, 영상, 좌석, 현수막, 배너, 전시	현장 체크리스트
접수·이동	접수대, 명찰, 자료 배부, 고미정 이동 안내	접수명단, 이동안내
기록·평가	사진촬영, 만족도, 결과보고 자료 수집	사진, 평가자료

10. 내일 회의 후 바로 필요한 산출물

- 성과공유회 개최 기안 초안
- 공동모금회 식대비 확인 결과 메모
- 초대장 1차 시안
- 성과보고 PPT 목차
- 플랫폼 소개 PPT 목차
- 3년 기록 영상 구성안
- 라운드테이블 참여자 요청 메시지
- 기조강연 요청 및 자료 제출 요청 메시지
- 현장 세팅 체크리스트

11. 회의 시작 멘트 초안

이번 성과공유회는 단순히 3차년도 사업을 마무리하는 행사가 아니라, 주민이 Green 고산 3년의 활동을 공식적으로 정리하고 주민환경연구원과 협력기관의 노고에 감사하는 자리입니다.

오늘 회의에서는 세부 아이디어를 길게 논의하기보다, 초대장, 영상, PPT, 시나리오, 섭외, 현장운동을 누가 맡고 언제까지 1차 산출물을 만들지 확정하려고 합니다.

각 업무는 따로 움직이지만 전체 메시지는 하나로 맞춰야 합니다. 핵심은 3년의 기록, 주민의 변화, 지속가능한 확산입니다.